

工程项目组织与管理仿真试题一(含答案) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_93629.htm

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选中，只有1个最符合题意)

1. 下列项目中，不属于工程项目的是。来源：www.examda.com

A. 建设一定生产能力的车间
B. 建设一定规模的住宅小区
C. 建造一定规模的远洋客轮
D. 建设一定等级的公路

2. 下列有关工程项目特征的表述，正确的是。

A. 工程项目具有重复性
B. 在特殊情况下，工程项目没有明确的期限
C. 工程项目的地点不一定固定
D. 工程项目往往由多个单项工程和多个单位工程组成

3. 工程项目各阶段中，工作量不大，但却十分重要的阶段是。来源：www.examda.com

A. 工程项目策划和决策阶段
B. 工程项目准备阶段
C. 工程项目实施阶段
D. 工程项目竣工验收和总结评价阶段

4. 业主对工程项目的要求和期望是。

A. 贷款安全，按预定日期支付，项目能提供充分的报酬以清偿债务
B. 工程建设期无污染，工程项目社会效益好，工程质量高
C. 投资少，资源充足，质量合格，利润高
D. 投资少，收益高，时间短，质量合格

5. 不属于工程项目目标特点的一项是()。

A. 多目标性
B. 一致性
C. 层次性
D. 优先性

6. ()是对工程项目进行全面管理的中心。

A. 咨询工程师
B. 业主
C. 政府
D. 承包商

7. ()对工程项目的管理直接作用于工程项目实体。

A. 咨询工程师
B. 业主
C. 政府
D. 承包商

8. 政府对工程项目管理的主要任务不包括。

A. 贷款偿还管理
B. 制订各种宏观经济政策
C. 制订经济与社会发展规划
D. 对土地资源使用的管理

9. 在工程项目竣工验收和

总结评价阶段，负责开展项目的后评价工作。 A．咨询工程师 B．业主 C．政府 D．承包商

10．在组织计划实施阶段，咨询工程师的主要工作程序不包括。 A．进驻现场或进行现场调研 B．组织实施 C．认真研究项目的相关资料 D．沟通与调整

11．工程项目综合管理的基本理念是。 A．实现项目总体目标 B．沟通 C．绩效评价 D．工程项目计划的实施

12．下列各项可以减少工程项目计划变更几率的是_____。 A．原先定义好的项目范围和整体目标要求必须不断保持 B．在制定项目计划时，加强风险分析，在进度安排上留有适当余地，在费用安排上考虑一定的不可预见费 C．建立严格的变更评审和批准程序 D．变更评审前要与有关部门进行反复协商沟通

13．工程项目绩效报告的主要内容不包括_____。 A．工程项目计划和工作成果 B．状态报告 C．进展报告 D．工程项目预测和变更请求

14．下列有关工程项目绩效评价的叙述，不正确的是_____。 A．对工程项目建设的全过程实施绩效评价是工程项目综合管理的一个重要方面 B．工程项目绩效具有多因性、多维性、动态性等特征，因此项目绩效评价是一种综合性的评价 C．项目绩效评价，广义来讲包括建设过程中的评价和建设完成后的后评价 D．阶段性评价很难对项目功能特性作出评价

15．工程项目沟通的方式取决于_____。 A．想要沟通的对象 B．沟通的发送者 C．项目经理 D．沟通双方

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com