

工程项目组织与管理习题(第八-十章) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/93/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c60\\_93642.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_93642.htm) 第八章 工程项目合同

管理 一、多项选择题 1. 咨询工程师在合同管理中的作用有( )  
A. 协助业主设计合同体系方案 B. 协助业主与承包商进行合同谈判  
C. 协助业主签订合同 D. 监督、管理合同的履行 E. 协调外部关系  
参考答案 一、多项选择题：1. A B C D 第九章 工程项目进

度管理 缺 第十章 工程项目费用管理 1. 在项目实施中可能发生在投资估算时难以预料的支出，需要预先预留的费用称为( )。

A. 铺底流动资金 B. 基本预备费 C. 涨价预备费 D. 调节税 2. 采用单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是( )。  
A. 计算工程量的方法不同 B. 计算直接费的方法不同 C. 计算利税的方法不同  
D. 计算其他直接费、间接费的方法不同 二、多项选择题

1. 施工图预算的编制依据有( )。 A. 经批准和会审的施工图设计文件  
B. 初步设计图纸 C. 施工组织设计 D. 预算定额 E. 预算工作手册  
参考答案 一、单项选择题：1. B 2. B 二、多项选择题：

1. ACDE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)