

工程项目组织与管理习题(第三章) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/93/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c60\\_93650.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_93650.htm)

第三章 工程项目的综合管理

一、单项选择题 1.工程项目进展报告介绍( )。 A.已经花费了多少资金 B.工程项目是否在进度计划和预算内 C.工程项目组织在某一特定期间内所完成的工作 D.工程项目在某一特定时间点上所处的位置

二、多项选择题 1.建立工程项目计划实施的监测纪录体系和统计报告制度时要做到( )。 A.明确计算口径和计算方法 B.建立监测纪录和统计的指标体系 C.管理者亲临现场，亲自纪录，以保证纪录数据的准确可靠 D.明确监测的部位和时间间隔 E.保证监测纪录的客观性、科学性和可追溯性 2.下列关于工程项目状态报告的说法正确的是( )。

A.工程项目状态报告根据相关人员的需要有不同的格式 B.工程项目状态报告应对具有高技术风险的任务予以特别注意 C.工程项目状态报告介绍完成某项任务要多久 D.工程项目状态报告介绍已经花费了多少资金 E.工程项目状态报告预测工程项目未来的状态和进度

参考答案 一、单项选择题：1.C 二、多项选择题：1.ABDE 2.ABCD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)