

工程项目组织与管理第一章 ~ 第二章习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_93705.htm 第一章 概述 一、单选

选择题 1.工程项目目标系统的建立过程为() a.工程项目构思 提出工程项目目标 识别需求 建立目标系统 b.识别需求 工程项目构思 提出工程项目目标 建立目标系统 c.提出工程项目目标 识别需求 工程项目构思 建立目标系统 d.工程项目构思 识别需求 提出工程项目目标 建立目标系统 2.工程项目总控的核心是()。 a.进度控制 b.合同控制 c.资源控制 d.质量控制 二、多项选择题 1.下列有关工程项目的表述中正确的是()。 a.工程项目具有明确的目标()提供特定的产品或服务 b.工程项目准备阶段的主要工作包括：工程项目的初步设计和施工图设计、可行性研究 c.政府机构的要求和期望与整个国家的目标、政策和立法相一致 d.工程项目实施阶段的主要任务是将“蓝图”变成工程项目实体，实现投资决策意图 参考答案 一、单项选择题：1.d 2.b 二、多项选择题

：1.acd 第二章 工程项目主要参与方的项目管理 一、单项选择题 1.银行对工程项目管理的重点是()。 a.运用所有者的权力组织或委托有关单位对项目进行计划、组织、指挥、协调等 b.对项目进行有效的组织、指挥、协调、督促、检查与指导 c.资金投入的评审和资金的投入与使用的控制与监督，以及风险控制等 d.保证资金的安全性 二、多项选择题 1.咨询工程师在项目决策阶段应()。 a.根据业主的委托，当好业主的参谋，为业主提供决策依据 b.对项目的建设内容、建设规模、产品方案、工程方案、技术方案、厂址布置、污染处理方

案等进行比选，完成相应报告 c.根据委托，协助完成项目的有关报批工作 d.按委托方及有关项目审批方的要求，对项目的有关内容进行进一步的研究，修改完成相应报告，交付给委托方 e.组织对工程项目建议书和可行性研究报告的评审，并与有关投资者和贷款方进行沟通，落实项目建设相关条件

2.政府对工程项目管理的特点有()。 a.可采用的管理手段是最全面的 b.是项目建设风险的最后控制阶段 c.对工程项目的管理内容应当是最全面的 d.在管理中强调中介组织的作用 e.带有较大的宏观性

参考答案 一、单项选择题：1.c 二、多项选择题：1.abcd 2.ade

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com