

工程项目组织与管理第十一章工程项目质量管理习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_93745.htm

一、单项选择题 1.需要国家发改委审查的项目，在审批前先委托()进行评估，然后报家发改委决策。 A.会计师事务所 B.有资格的咨询公司 C.项目管理公司 D.监理公司 2.按质量计划实施过程控制，前后工序间要有()。 A.质量记录资料制度 B.人员考核准入制度 C.交接确认制度 D.监控制度 二、多项选择题 1.施工阶段质量管理的依据是()。 A.工程承包合同文件 B.设计文件 C.投标书 D.法律法规文件 E.有关质量检验与控制的专门技术法规性文件 参考答案 一、单项选择题：1.B 2.C 二、多项选择题：1.ABDE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com