

2005咨询工程师-工程项目组织与管理考试试题 5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/93/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_AF\\_A2\\_c60\\_93760.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022_2005_E5_92_A8_E8_AF_A2_c60_93760.htm)

81．在施工合同专用条款中应约定发包人完成（ ）的时间，使施工场地具备施工条件。A．办理土地征用手续 B．解决拆迁补偿问题 C．平整施工场地 D．提供非夜间施工照明设施 E．办理施工场地环境保护手续

82．咨询工程师在合同管理中的工作包括（ ）。A．代表业主签订合同 B．施工过程中合理变更合同条款 C．协助业主和承包商进行合同谈判 D．协助业主设计合同体系 E．监督、管理合同的履行

83．下列关于货物采购合同违约责任条款的表述中，正确的是（ ）。A．制造商逾期交货的，应按合同约定向业主支付违约金 B．制造商提前交货的，业主应按实际支付保管、保养费 C．制造商发错货物的，应按合同约定赔偿业主损失 D．业主中途退货，应按合同约定赔偿制造商损失 E．业主未按合同约定时间向制造商提供需要的技术资料，应顺延工期并向制造商支付违约金。

84．下列关于工作定义的表述中，正确的是（ ）。A．工作定义形成的文件包括工作清单 B．工作定义是找出为完成工程项目可交付成果必须进行的总体安排 C．工作定义是找出为完成各种项目可交付成果必须进行的具体工作 D．工作定义是依据工作分解结构做出的对工程项目的范围管理 E．更新的工作分解结构也是工作定义的成果

85．下列关于双代号网络图的表述中，正确的是（ ）。A．双代号网络图由工作、节点、线路三个基本要素组成 B．节点只标志工作的开始和结束的瞬间，起连接工作的作用 C．起点节点没有内向箭线 D．终点节点

没有内向箭线 E . 工作用一根箭线和两个圆圈来表示 86 . 工程项目进度计划制定的依据包括 ( ) 。 A . 项目网络图 B . 强制日期 C . 时间估计 D . 进度管理计划 E . 资源储备说明

87 . 工程项目进度计划优化中的费用优化是为了寻求 ( ) 。 A . 资源有限条件下的最短工期安排 B . 最低成本时的最短工期安排 C . 资源均衡使用时的最短工期安排 D . 满足要求工期时的最低成本安排 E . 最低成本条件下资源均衡安排

88 . 建筑安装工程费用构成中的税金包括 ( ) 。 A . 城市维护建设税 B . 营业税 C . 土地使用税 D . 所得税 E . 教育费附加

89 . 工程项目费用管理过程包括 ( ) 。 A . 费用估算 B . 费用计划编制 C . 费用控制 D . 编制资源消耗计划 E . 资源优化

90 . 下列关于工程项目资源需求分析的表述中 , 正确的是 ( ) 。 A . 在工程项目实施阶段需要由业主对项目所需资源进行全面分析 B . 编制资源消耗计划首先要确定需要的资源种类、数量及使用时间 C . 在工程项目设计阶段需要大量的市场调研人员进行市场调查工作 D . 在工程项目施工阶段对资源需求非常多 E . 在工程项目准备阶段对资源的需求非常多

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)