

咨询工程师项目管理考试笔记（八）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_92_A8_E

[8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_93895.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_93895.htm) 三.进度计划的调整方法

I（一）调整工作顺序，改变某些工作间的逻辑关系 I（二

）缩短某些工作的持续时间 I（三）调整项目进度计划 I（四

）整理变更资料，吸取教训（添加的）100Test 下载频道开通

，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com