二建房屋建筑工程管理与实务模拟试题四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E4_BA_8C_E5_BB_BA_E6_88_BF_E5_c55_89094.htm 参考答案>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>【案例3】某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经监理工程师批准,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团华建公司。开工日期为2001年5月18日,合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了监理工程师的批准。其中,工程施工的网络进度计划如下图所示。 安装设备支架 4 安装桥吊轨道及吊桥 安装设备 设备基础③ 7 ⑿ 10 8 柱基①挖土 ② ④回填土 ⑤安塔吊⑥安装柱子⑦安装吊⑧屋盖系⑨安装墙 ⑩电气 ⒀装修 ⒁试车 ⒂ 6 10 2 3 6 车梁4 统8 板6 安装7 10 5 铺管 屋面工程4 地面 2 ⑾ 4 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com