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1.C 解题要点：现阶段建设工程监理的特点包括：①建设工程

监理的服务对象具有单一性； ②建设工程监理属于强制推行

的制度；③建设工程监理具有监督功能；④市场准人的双重

控制。 2.B 解题要点：工程监理企业必须具备高水平的人员

，健全的制度，先进的方法手段和认真的工作态度，这是工

程建设监理科学性的要求。 3.B 解题要点：建设单位在工程

建设中拥有确定建设工程规模、标准、功能以及选择勘察、

设计、施工、监理单位等工程建设重大问题的决定权。 4.B 

解题要点：我国对建设工程监理的市场采用了企业资质和人

员资格的双重控制。 5.C 解题要点：我国建设工程管理制度

体系包含：项目法人责任制、建设工程监理制、工程招投标

制、合同管理制。 6.A 解题要点：如果监理工程师出现工作

过失，违反了合同约定，其行为将被视为监理企业违约，应

由监理企业承担相应的违约责任。 7.B 解题要点：工程监理

企业核定的业务范围包括两方面：一是监理业务的工程类别

，二是承揽监理工程的等级。 8、B 解题要点：选项D不需要

采取对策，选项A的对策为直接纠偏，选项C的对策为重新确

定目标的计划值。 解题要点：主动控制是事前控制，前馈控

制，开环控制，上述可概括为面对未来的控制。 13.C 解题要

点：建设工程实施各个阶段影响投资的程度是不同的，设计



阶段是影响建设工程投资的关键阶段。 14.D 解题要点：选

项A、B、C均为主动控制的主要作用。 15.B 解题要点：对施

工组织设计进行审查，是采取的技术措施。 16.C 解题要点：

根据划分依据的不同，可将控制分为不同的类型。按照控制

信息的来源，可分为前馈控制和反馈控制。 17.B 解题要点：

风险要具备两方面条件，一是不确定性；二是产生损失后果

。 18.B 解题要点：流程图法实际上是将时间维与因素维相结

合。 19.C 解题要点：对通货膨胀这一风险事件，在不同合同

条件下，对建设工程不同参与方风险不同。采用可调价格合

同，对业主来说风险大，对承包商而言风险小。 20.D 解题要

点：建设工程风险识别过程可知，其结果是建立建设工程风

险清单。 21.C 解题要点：因为风险评价就是通过定量方法更

准确地认识风险，选择C为正确答案。 22.D 解题要点：选

项A中建设工程风险事件发生的概率较大；选项B中决策阶段

的风险主要表现为投机风险，实施阶段的风险主要表现为纯

风险。 23.A 解题要点：访问法主要用于外部协调中。 24.C 解

题要点：根据直线职能制监理组织形式缺点选择C. 25.B 解题

要点：监理规划编写应当遵循建设工程项目运行规律，要随

着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善。 26.D 解题要

点：参见教材第124页以及《建设工程监理规范》条文说

明3.1.3条。 27.B 解题要点：向监理单位提交的工作总结包括

：①监理工作经验；②监理工作中存在的问题及改进的建议

。 28.B 解题要点：按照总监理工程师负责制原则，项目总监

理工程师即是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主

体，所以应由总监理工程师负责组建项目监理机构。 29.C 解

题要点：一般出现A、B、D3种情况应先采取适当方法进行协



调。选项C为承包商违法行为应制止。 30.A 解题要点：“交

钥匙工程”是业主将设计、施工、材料和设备采购等工作全

部发包给一家承包公司，即项目总承包模式。 31.B 解题要点

：A是决策层职能；C是执行层职能；D是操作层职能；只

有B正确。 32.C 解题要点：作为计算监理费基数的工程概（

预）算仅限于委托监理的部分，而委托监理部分的依据是合

同，因此C项不正确。 33.C 解题要点：选项A、B不符合监理

规划编写要求，另外注意监理规划是否要经业主认可，由委

托监理合同或双方协商确定。 34.C 解题要点：建设工程监理

规划编写的要求之一是表达方式格式化，标准化。 35.C 解题

要点：质量控制的具体措施包括：组织措施、技术措施、经

济措施和合同措施。 36.B 解题要点：根据咨询工程师定义。

37.C 解题要点：Partnering模式总是与总分包模式、项目总承

包模式、CM模式结合使用，所以它不能作为一种独立存在的

模式。 38.B 解题要点：EPC模式特征之一：承包商承担大部

分风险，包含承担设计风险以及“一个有经验的承包商，不

可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险。 39.B 解题

要点：参见《建设工程监理规范》中第1.O.5条规定。 40.A 解

题要点：参见《建设工程质量管理条例》第三十六条规定。

41.A . 解题要点：参见《建筑法》第三十六条。 42.B 解题要点

：依据《工程监理企业资质管理规定》第五条，关于乙级工

程监理企业资质条件的规定。 43.D 解题要点：参见《建筑法

》第四十四条规定。 44.B 解题要点：参见《建设工程安全生

产管理条例》第十四条。 45.C 解题要点：参见《建设工程安

全生产管理条例》第三十七条规定。 46.A 解题要点：信息分

类的基本原则：①稳定性；②兼容性；⑧可扩展性；④逻辑



性；⑤综合实用性。 47.B 解题要点：参见教材第27页。注意

区分建设工程文件、建设工程档案、建设工程档案资料概念

。 48.C 解题要点：建设工程的信息系统是由各参建单位的信

息组成的。 49.C 解题要点：参见教材第20页关于设计阶段的

信息收集内容。 50.D 解题要点：选项D中保管期限分为永久

、长期、短期3种期限。 100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


