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控制 (一)建设工程参建各方的质量责任(考核点三1) 1、这是

本章重点之一，无论是质量控制还是质量问题处理，都与质

量责任密切相关，所以是应掌握的一个重点。本考核点复习

可以《建筑法》第六章和《建设工程质量管理条例》第2～5

章为依据，并参考"质量控制"教材第一章第六节。 2、考核可

能涉及的主要内容： (1)建设单位的质量责任。 (2)勘察、设

计单位的质量责任。 (3)施工单位的质量责任。 (4)监理单位

的质量责任。 3对于这部分内容，在参考上述文件熟悉各方

质量责任的内容后，重在应用。可参考本书第三部分案例题

第三章第一节及附录历年考题中1998年、2000年、2001年的相

应考题的案例题去体会如何针对工程问题，应用这方面知识

去判断和解决。 (二)施工准备、施工过程的质量控制(考核点

三2) 1、本考核点应是本章的重点，也是监理工作中所涉及最

广、最核心的重点工作内容，复习时主要参考"质量控制"教

材第三章第一、二、三节，以及《监理规范》5.2、5.4条款和

《施工合同》(示范文本)四(第15～19条)。 2、考核可能涉及

的主要内容： (1)施工质量控制的系统过程。 (2)对施工单位(

承包单位、分包单位)的资质审核。 (3)施工组织设计(质量计

划)的审查。 (4)对现场准备的质量控制 (人、材、机、法、环

、测量基准)。 (5)作业技术准备状态的控制(质量控制点、作

业技术交底、进场材料控制、环境控制)。 (6)施工过程的质

量控制(现场巡视、检查、旁站，发现质量问题及影响质量情



况的处理，见证取样，重新检验，隐蔽工程检查验收，中间

验收)--重点中的重点。 3、需注意的几点如下(重点)： (1)进

场材料检查的内容及要点。 (2)现场发现影响质量的情况或质

量问题，监理工程师如何处理?责任如何划分? (3)重新检验--

无论是否经过监理工程师检验，当监理工程师提出重新检验

要求时，承包方均应配合。重检结果合格--一切损失由发包

方承担。不合格一切损失由承包方承担(包括费用、工期损

失)。 (4)必须实行见证取样的对象及程度(质量教材第三章第

三节)。 (三)工程变更的处理(考核点三3) 1、本考核点是本章

新考点，也是2003版教材中新内容。可参考"质量控制"教材第

三章第三节和《施工合同》(示范文本)八(第29、30、31条)，

以及《监理规范》5.5.4条款。 2、考核可能涉及的主要内容：

根据"质量控制"教材第三章第三节的内容，本考核点涉及的

内容如下。 (1)施工单位要求工程变更时的处理(监控)； (2)设

计单位要求工程变更时的处理(监控)； (3)建设单位要求工程

变更时的处理(监控)。 3、应注意的是，在监理工程培训教材

中，有3门课程的教材均涉及工程变更内容，此外，《施工合

同》(示范文本)及《监理规范》也有规定，现将它们的异同

概括如下表2供参考。 各有关法规及教材中对"工程变更"所做

的规定及说明 "质量控制"教材《监理规范》关于工程变更的

程序 1、承包单位提出工程变更要求时 (1)提出对技术修改的

要求时应向监理方提出"工程变更单" 专业监理工程师组织施

工、设计单位代表研究各方同意后签署纪要，经总监批准后

实施 (2)提出工程变更要求时 向监理方提交"工程变更单" 总监

与设计、建设、施工单位研究做出变更决定后，签发"工程变

更单"并附设计单位提出的变更图纸。由施工单位实施 2、设



计单位提出设计变更时 将"设计变更通知"及附件报送建设单

位 建设单位会同监理、施工单位研究做出决定 总监签发"工

程变更单"和设设单位的"变更通知"作为附件，指令施工单位

实施 3、建设单位(监理工程师)提出设计变更时 建设单位将变

更要求通知设计单位 设计单位对"工程变更单"研究后书面通

知建设单位；说明意见及修改的图纸、文件交给建设单位 根

据建设单位授权，监理方研究设计单位提交的文件，合同施

工及设计单位研究做出决定 总监签发《工程变更单》，指令

施工单位实施 发生工程变更无论是由设计单位、建设单位或

施工单位提出，均应经建设单位、设计单位、施工单位和监

理单位代表签认 签认后通过总监理工程师下达变更指令，施

工单位实施 《施工合同(示范文本)》关于工程变更的程序 1、

发包人在施工中要对工程设计进行变更，应提前14天书面通

知施工承包人 2、承包人在施工中不得对原工程设计进行变

更，其擅自变更发生的费用及导致发包人的损失，由承包人

承担；延误的工期不予顺延 3、承包人在施工中提出的合理

化建议如涉及到设计图纸的修改、施工组织设计更改以及材

料、设备的换用，须经工程师(监理)同意[1] [2] 下一页
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