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https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E4_B8_80_E

7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_239138.htm 1K421040 掌握编制施

工组织设计的相关知识 1K421041 市政公用工程施工组织设计

的编制原则 1)市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用

工程施工项目管理的重要内容。与其他工程的施工项目一样

，施工组织设计必须在施工前编制。大中型项目还应根据施

工组织设计编制分部位、分阶段的施工组织设计。 2)市政公

用工程施工组织设计必须经上一级批准，有变更时要办变更

审批。 3)市政公用工程施工组织设计应包括下列主要内容: ①

工程概况、工程规模、工程特点。市政公用工程常常具有多

专业工程交错、综合施工的特点；有旧工程拆迁、新工程同

时建设的特点；有与城市交通、市民生活相互干扰的特点；

有工期短以减少扰民、减少对社会干扰的特点；有施工用地

紧张、用地狭小的特点；有施工流动性大的特点等。这些特

点决定了市政公用工程的施工组织设计必须在对工程特点、

施工环境、工程建设条件等方面进行全面细致的调查、分析

，以便在施工组织设计的每一个环节上，作出有针对性的、

科学合理的设计安排，从而为工程项目的保证质量、安全、

降耗和如期竣工方面奠定基础；工程概况应明确工期要求和

参建单位。 ②施工平面布置图。在有新旧工程交错以及维持

社会交通的条件下，市政公用工程的施工平面布置图有明显

的动态特性，即每一个较短的施工阶段之间，施工平面布置

都是变化的。要能科学合理地组织好市政公用工程的这一类

施工，施工平面布置图必须是动态的，即必须详细考虑好每



一步的平面布置及其合理衔接。 ③施工部署和管理体系。施

工阶段，区划安排，进度计划，工、料、机、运计划和组织

机构设置，项目经理、技术负责人、施工管理负责人及各部

门主要负责人等，都要严密考虑市政公用工程具体每个项目

的工程特点，进行部署和组织。 ④质量目标设计。市政公用

工程在多个专业工程综合进行时，工程质量常常会相互干扰

、互为质量优劣的因果，因而设计质量总目标和分项目标时

，必须严密考虑工程的顺序和相应的技术措施。 ⑤施工方法

及技术措施。包括季节性措施、四新技术措施以及结合市政

公用工程特点和由施工组织设计安排的、工程需要所应采取

的相应方法与技术措施。 ⑥安全措施、文明施工措施、环保

措施、节能降耗措施以及辅助、配套的施工措施。尤其要注

意市政公用工程常常与市民近距离相处的特殊性，因而必须

在施工组织设计中详细安排好文明、安全和环保措施。
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