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阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__E5_B9_B4_

E5_BA_A6_E6_98_A5_E5_c25_260385.htm 今年是我镇创建全

国环境优美乡镇之年。全镇各级切实加强组织领导，深入宣

传发动，认真制定规划，迅速组织行动，掀起了声势浩大的

春季绿化热潮。到目前为止，全镇共新增各类绿化面积450亩

，完成全年任务的108.96%，其中生态林142亩，经济林65亩

，育苗53亩，城镇绿地190亩。 一、领导重视，认识到位，身

体力行率先垂范。 一是广泛宣传发动，绿化意识深入人心。

自去年十月市委市政府召开全市深化创建国家园林城市暨绿

化工作会议之后，全镇上下充分利用各种宣传手段，开展形

式多样、生动活泼、群众喜闻乐见的宣传活动。镇有线电视

台结合宣传创建全国环境优美乡镇，大张旗鼓宣传植树绿化

对于改善生态环境，提高人民群众生活质量，提升集镇形象

和品位，完善集镇功能，促进经济社会的可持续发展的重要

作用，极大地提高了广大干部群众的绿化生态环境意识。二

是领导率先垂范，绿化造林活动蓬勃开展。镇领导在节后上

班第一天就召开绿化工作专题现场会议，听取绿化专题汇报

，并对涉及到的土地、资金、方案等一系列问题拍板，解决

绿化建设中的种种矛盾，把绿化工作作为政府为民办实事工

程做优做好。在植树节前一天，镇党委书记、镇长亲率全体

机关干部一百多人，参加义务植树活动，率先垂范，在全镇

上下营造了人人参与绿化植树的良好氛围。 二、科学规划，

迅速行动，具体措施落到实处。 一是调查摸底，尽早规划。

早在去年八、九月份，我站即组织人员对镇区绿化情况进行



调查摸底，并拟订绿化规划方案，送交领导审定，早作打算

早安排。二是严格实行计划书制度。去年十月份市绿化会议

后，我镇对照市政府下达的绿化任务，结合本镇实际，从绿

化地点、绿化树种、资金投入、完成时间等方面拟定绿化任

务计划书，明确责任人，要求严格按计划实施。三是严格实

行绿化工程管理制度。我镇的绿化工程一律本着公开、公平

、公正原则，实行招投标，在种植过程中，有绿化站实行全

过程监理，及时掌握苗木情况，施工质量情况及工程进展情

况，全面实施工程管理，确保绿化工程的质量要求。四是验

收考核制度。对完成的各项绿化工程，定期进行严格的验收

考核，据实转交财务结帐，确保种植成活率，保存率，做到

种一片，成一片，绿一片。 三、突出重点，做大规模，绿化

档次持续提高。 一是主干道景观绿带工程辐射作用明显加强

。今年我镇重点建设的华芳南路、南环路全线、西环路全线

及道路交叉共四处的转角景点工程，按照高起点设计、高标

准建设、高速度推进、高水准管理要求，在所涉及有关单位

的全力配合下，这些工程进展顺利，有的已经竣工，有的预

计在近期7月中旬竣工。这些工程的全面实施在全镇影响很大

，有条件的单位纷纷效仿。盛天机械厂投资10万余元，建设

了204国道处厂旁景点，韩山村投入6万多元，建设了村级道

路绿化等。二是镇区绿地精品明显增多，今年全镇新增单位

内部绿地140余亩，一批投资大、上规模、档次高的小区绿地

、工业区绿地、单位绿地不断涌现。集团投资300多万元，建

设厂区绿化，新建绿地127亩；环境监理中队投资10多万元，

建设单位内部绿化，新建绿地2.5亩；自来水厂投资10多万元

，建设单位内部绿化，新建绿地近3亩；村安息堂，投入4万



余元，建设单位内部绿化，新建绿地近2亩；敬老院投入2万

多元，完善内部绿化，新建绿地面积1.5亩；以及南苑工业开

发区所属私营企业，都有大小不等的绿化投入。三是经济林

、育苗等绿色产业优势凸现。各村结合农业产业结构调整，

在不断摸索的基础上，因地制宜引导农户发展“绿色产业”

。村农户叶永明，自筹投入5万元建设育苗基地，新建育苗面

积23亩，培育香樟、紫薇小苗近10万株；农户，自筹投入10

多万元，种植香樟小苗4万余株，新建育苗面积30亩；村农户

，自筹投入15万元，种植早园竹15000株，新建经济林面积

近40亩；村农户，发挥其种植水密桃的优势，自筹投入5万多

元，种植桃树5000余株，新建经济林25亩。 四、存在的问题

与原因 尽管我镇绿化任务的完成，整体情况比较好，但仍有

不少差距。一是主干道景观绿化工程进展不快。镇西大桥南

堍东侧的景观工程、西环路与南环路交叉处的转角景点工程

、南路与南环路交叉处东南角的景点工程等，土方工程迟迟

不得到位，致使绿化施工一再推迟，影响了绿化配置的完成

。二是村级绿化进程滞后。4月29日下午，韩山村绿化现场会

后，除村、村、村、村有所动作之外，其它村均无绿化工程

的实质性进展。存在以上问题，主要有下列原因： 一是估计

不足重视不够。由于春节前对绿化的各项准备工作估计和安

排不足，春节后，阴雨天气较多，土方等基建工程滞后，导

致绿化迟迟不能种植，大大推迟了绿化进度。 二是土地矛盾

突出。由于镇区建设和工业经济的飞速发展，占地较多，耕

地明显减少，再加上规划控制区不能随便种植等因素，导致

绿化用地变少，、等村均存在此问题。 100Test 下载频道开通
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