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_88_E5_90_c27_31999.htm 2000年5月，中国水利电力对外公司

与毛里求斯公共事业部污水局签订了承建毛里求斯扬水干管

项目的合同。该项目由世界银行和毛里求斯政府联合出资，

合同金额477万美元，工期两年，监理工程师是英国GIBB公司

。该项目采用的是FDIC合同条款。按照该项目的合同条款的

规定，用于项目施工的进口材料，可以免除关税，我方认为

油料也是进口施工材料，据此向业主申请油料的免税证明，

但毛里求斯财政部却以柴油等油料可以在当地采购为由拒绝

签发免税证明。我们对合同条款进行了仔细研究，认为这与

合同的规定不相一致，因此我方提出索赔，要求业主补偿油

料进口的关税。一、索赔通知按照FDIC条款53.1条的规定，

如果承包商决定根据合同某一个条款要求业主支付额外费用(

即向业主提出索赔),承包商应在这个事件最初发生之日起的28

天内，通知监理工程师承包商将提出索赔要求，并将该通知

抄送业主。我方按照上述规定，在2000年9月15日正式致函监

理工程师，就油料关税提出索赔，索赔报告将在随后递交，

并将该函抄送了业主。二、索赔记录按照FDIC条款第53.2的

规定，在递交了索赔通知之后，承包商应将与该索赔事件有

关的、必要的事项记录在案，以作为索赔的依据或证据。而

监理工程师在收到索赔通知后，不论业主是否对该项目的索

赔承担责任，都要检查这些记录并且可以指示承包商记录他

认为合理而重要的其他事项。因此，我方在每月的月初向监

理工程师递交上个月实际采购油料的种类和数量，并将有我



方与供货商双方签字的交货单复印附后，以便作为计算油料

关税金额的依据。监理工程师肯定了我们的做法，要求我们

继续保持记录并按月上报。三、索赔报告按照FDIC合同条

款53.3的规定，在递交索赔通知的28天或监理工程师认为合理

的期限内，承包商应该将每一项索赔金额的详细计算过程和

所依据的理由递交给监理工程师并抄送给业主。在索赔事件

对承包商的影响没有终止之前，这个索赔金额应该被认为是

一个时段的索赔金额，承包商应该按照监理工程师要求，继

续递交各个时段的索赔金额以及计算这些金额所依据的理由

。承包商应该在索赔事件结束的28天内递交最终的索赔金额

。索赔报告的关键是索赔所依据的理由。只有在索赔报告中

明确说明该项索赔是依据合同条款中的某一条某一款，才能

使业主和监理工程师信服。为此，我方项目经理部仔细地研

究了合同条款。合同条款第二部分特殊条款第73.2条规定:凡

用于工程施工的进口材料可以免除关税；对进口材料所作的

定义是:(1)当地不能生产的材料；(2)当地生产的材料不能满

足技术规范的要求，需要从国外进口；(3)当地生产的材料数

量有限，不能满足施工进度要求，需从国外进口。 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


