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https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_

B4_E6_8A_95_c41_520963.htm 单项选择题#8226.建设项日管理

类型的划分有很多种形式，从( )的角度划分是一种常用的方

法。 A、管理主体 B、管理客体 C、设计者观点 D、科学模式

答案：A #8226.( )一般是指按照主要工种、材料、施工工艺、

设备类别等进行划分，是( )的组成部分。 A、分部工程，单

位工程 B、分项工程，单位工程 C、分部工程，分项工程 D、

分项工程，分部工程 答案：D #8226.( )是一项重要的管理职

能，它与计划是密不可分的，离开了它，一切计划就只能成

为空想。 A、控制 B、领导 C、组织 D、绩效 答案：A #8226.

从界面管理的角度来说，对待纵向方面的问题应采取等级弱

化的原则，即采取措施( )，实行一体化管理。 A、消除等级

隔阂 B、消除界面界线 C、淡化等级隔阂 D、淡化界面界线 

答案：A #8226.下列不属于价值工程基本含义的是( )项。 A、

价值工程的核心是对研究对象进行功能分析，通过功能分析

，找出并剔除不合理的功能要求和过剩的功能，从而降低成

本，提高效益 B、价值工程的目的是为了提高研究对象的价

值，价值与功能和成本有关，不同的研究对象，其价值的体

现不同，提高价值的方法也不同 C、对价值工程研究对象的

成本分析要进行全寿命成本分析，包括一次性生产成本和经

常性的使用成本，要注重降低全寿命周期成本，而不应仅仅

考虑生产成本 D、价值工程是一种科学的、艺术的研究方法

，其科学性、艺术性体现在价值工程研究活动需要由一个组



织来实施，依靠财力资源，而且价值工程研究活动要按照一

定的程序进行 答案：D 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com 


