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https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022__E6_B0_B4_

E6_B3_A5_E7_A8_B3_E5_c63_525758.htm 【摘 要】通过广东

省开平市-阳江市高速公路阳江段水泥稳定基层的施工实践,详

细阐述了水泥稳定碎石基层施工质量控制的关键步骤,以及应

注意的几个问题。 【关键词】水泥稳定碎石.基层.施工.质量

控制 水泥稳定碎石具有良好的力学性能和板体性、水稳性以

及抗冻性等优点,被广泛用于修建高速公路路面基层或底基层

。虽然其优点很多,使用范围也比较广泛,但是若对其特点了解

不足,施工质量控制不好,就不能充分发扬其长处,甚至会留下

工程隐患,造成严重的后果。笔者以开阳高速阳江段水泥稳定

碎石基层施工实践为例,浅谈水泥稳定碎石基层施工的质量控

制。 一．工程概况广东省开平-阳江高速公路是全国高等级公

路网国道主干线同江-三亚高速公路的一段,既是广东高速公路

网的重要组成部分,也是粤西交通大动脉,全长126km,2000年9

月动工,计划2003年6月通车。按平原微丘区设计,双向四车道,

宽28m,全互通、全立交、全封闭,路面结构上面层为4cm沥青

混凝土AK-16A,中面层为5cmAC-20中粒式沥青混凝土,下面层

为6cmAC-25粗粒式沥青混凝土.1cm厚沥青中砂下封层,18cm

水泥稳定碎石上基层,18cm水泥稳定碎石下基层,20cm水泥稳

定粒料底基层,15cm级配碎石垫层。 二．原材料质量控制 1水

泥。水泥作为集合料的一种稳定剂,其质量对集料的质量是至

关重要的,施工时选用终凝时间较长,标号较低的水泥。为使稳

定土有足够的时间进行拌和、运输、摊铺、碾压以及保证其

具有足够的强度,不应使用快凝水泥、早强水泥以及受潮变质



水泥。按合同要求本标段使用由业主指定的水泥厂家提供的

优质免检水泥:广东英德水泥厂熊猫牌425号普通硅酸盐水泥。

2碎石。本标段沿线碎石储量较为丰富,石料强度较高,大部分

施工段能就近开采,按路面垫层、底基层、基层施工的要求和

用量,依经济合理的原则,经过对沿线附设的石料加工场的原材

料的调查、试验,分别选定那程岭、漠地垌、阳西程兴石场作

为三个基层拌和站使用碎石、石屑材料的供用场。碎石采用1

～3cm,经实验筛分在单级配区间。通过实验严格控制碎石的

其他指标,压碎值不大于30%,液限不超过25%,塑性指数小于6,

有机质含量不超过2%,硫酸盐含量不超过0.25%等。 3砂料。沿

线大小河流较多,河砂储量丰富,为石英质中粗砂,采集方便,经

实验各项指标符合规范要求。加之沿线降雨量充沛,河流沟溪

纵横交错,地下水位较高,经实验水质比较纯洁,人畜就地饮用,

农作物灌溉都不存在问题,所以沿线水可用以混合料的施工。 

三．混合料的组成设计 3.1路面底基层路面两阶段施工图设计

对路面底基层材料特性的要求中指出:“底基层所用材料为水

泥稳定粒料,其中粒料首选石屑,若石屑供应不足时,可采用碎

石、石屑、砂砾组成一定级配的混合料,掺配比例通过实验确

定。”按设计要求于2002年2月3日铺筑路面底基层试验路时,

采用4%水泥石屑材料,通过铺筑实验路发现,用水泥石屑作底

基层存在两方面问题:主要是工程质量方面,由于路面底基层用

纯石屑集料,集料中缺少粗骨料,养生期结束后,由于干缩、温

缩效应,路面底基层易产生对工程质量极为不利的横向裂缝,且

在养生期结束仍需继续养生,从而增加工程成本。其次是材料

供应方面,由于石屑材料为石场碎石生产过程的附带品,其产量

最高仅为碎石产量的25%,因路面垫层、路面基层集料中都需



石屑,如路面底基层用集料采用纯石屑,则石屑在开工后的短期

内将面临严重短缺的不利局面,基于上述两个原因底基层改为

水泥级配碎石。路面底基层集料用碎石、石屑、砂砾组成一

定级配的混合料的多组配合比的设计工作,是以节省石屑、增

加施工和易性,保证路基质量和使路面底基层具有良好强度和

板体性,减少混合料离析等为原则。通过优化配合比实验,试铺

实验路段,确立了路面底基层的施工配合比为4%水泥稳定粒

料,其中集料的掺配比例第一组为:2～4cm碎石∶1～3cm碎石

∶石屑∶粗砂=20∶25∶35∶20。碾压混合料的最佳含水量

为6.8%,最大干容重为2.225g/cm3.第二组为2～4cm碎石∶1

～3cm碎石∶石屑∶中粗砂=15∶25∶40∶25。碾压混合料最

佳含水量为7.0%,最大干容重为2.230g/cm3,以上两组配合比可

根据附近材料的供应情况选用,因为两组配合比通过试验试铺

各项指标满足技术规范要求。 3.2路面基层采用6%水泥、碎石

、石屑、砂砾组成一定级配的混合料进行配合比设计,以保证

工程量为主,同时考虑材料供应情况及施工易操作为原则,经优

化配合比实验,通过试验路段的铺筑,确定了路面基层的施工配

合比为5.5%水泥稳定碎石,其中集料的掺配比例:1～3cm碎石∶

石屑∶中粗砂=45∶35∶20,碾压混合料的最佳含水量为6.9%,

最大干容重为2.240g/cm3。 （百考试题岩土工程师） 100Test 
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