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E7_AD_8B_E6_B7_B7_E5_c57_534092.htm 在公路的设计、建

设过程中，为了满足人们通行、排水的需要，其穿越公路的

通道设置逐渐增多。为降低工程成本，通道结构常采用钢筋

砼薄壁桥台形式。近年来，笔者通过一些公路中薄壁桥台的

施工实践，对薄壁桥台的裂缝问题有了一些认识。 公路通道

桥台设计形式一般有两种：一种是钢筋砼薄壁桥台，另一种

是重力式桥台。钢筋砼薄壁桥台基础高度一般为60-80厘米，

宽度一般为200厘米左右；台身壁厚一般为40-60厘米，高度

约3-lO米；前后基础有30(40)×30(40)皿支撑梁相连，薄壁台

身顶设一台帽，梁板架设完成后便形成四铰刚构。 一、产生

裂缝原因 薄壁桥台台身的裂缝现象时有发生，它已成为确保

薄壁桥台施工质量的要点。产生裂缝的原因是多方面的，主

要有以下几点： 1、与材料性质有关。水泥质量不符合要求

，砼出现了离析与泛浆现象，骨料中含有泥土或使用了不符

合要求的骨料，引起砼干燥收缩。 2、与施工过程有关。由

于砼搅拌不均或搅拌时间过长，水灰比过大，施工顺序不当

，砼捣不充分，保护层厚度不够，硬化前受震动或荷载作用

等。 3、与环境条件有关。由于温度与湿度的变化，浇筑后

内外的温度差过大。 4、与构造有关。设计荷载不足，截面

尺寸与配筋量不够。 二、采取措施 防止薄壁桥台台身裂缝产

生可采取如下措施： 1、在材料选择中，严格把好水泥质量

关，水泥的安定性和强度必须符合要求。碎石应选择5-40毫

米具有连续级配的碎石，且其压碎值、含泥量等应符合规范



要求，黄砂应选择质地坚硬、颗粒纯净的中粗砂。 2、在施

工过程中，严格按配合比进行计量，不得随意增减，控制好

每一盘砼的坍落度，一般以35厘米为宜，控制搅拌时间≥90s

，水灰比≤0.55，浇筑分层厚度控制在30-50厘米为宜，同时

控制好每一层的浇筑时间，以免出现由于温差的变化或浇筑

后砼的收缩大小不一致，使砼在凝结硬化过程中产生裂缝。 

薄壁桥台本身通常是按四铰刚构设计，在台背回填中，应遵

循薄壁桥台的施工顺序，即：①基础、支撑梁→②薄壁台身

→③安装锚栓、架设梁板→④浇筑端缝与板缝→⑤两侧台背

对称回填土 3、掌握好薄壁桥台的环境温度十分重要。薄壁

桥台砼浇筑施工温度在5℃-30℃较为适宜，尽量避开高温或

冬季施工，砼浇筑完应及时加强养护，保持好砼内外较小的

温度差和充分的湿润 4、为了保证薄壁桥台的施工质量，施

工前进行台身截面尺寸、配筋量的检查及混凝土强度验算。

实践证明，台身高度大于或等于5米以上的薄壁桥台，其主筋

间距控制在15厘米以内，台身厚度大于或等于50厘米，对施

工与质量控制较为有利。 对已施工完成的薄壁桥台，应做好

沉降及侧向位移观测记录。若发现沉降不均且沉降差过大导

致台身裂缝等情况，应会同有关单位及时进行处理。 根据以

上建议并采取相应措施，钢筋砼薄壁桥台台身裂缝问题基本

上得到了解决。 （百考试题注册建筑师＿） 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


