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E9_AA_8C_E4_BA_A4_E6_c57_555709.htm 桩基质量取决于勘

察、设计、施工等许、多因素，销有不慎，就可能造成质量

事故。对质量事故的分析与处理，是否正确，往往影响建筑

物的安全使用，工程造价及工期，严重的甚至炸毁整幢建筑

物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经

验，认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。 1 测量放

线错误，使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 2 单桩承载力

达不到设计要求。 3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔，卡

钻。 4 灌注桩成桩质量，包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身

夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。

5 断桩。灌注砼施工质量失控，发生断桩事故 6 桩基验收时出

现的桩位偏差过大。 7灌注桩顶标高不足。常见的有三种，

一是施工控制不严，在未达到设计标高时混凝土停浇；另一

种虽然标高达到设计值，因桩顶混凝土浮浆层较厚，凿出后

出现桩顶标高不足。 当桩基发生事故后，若处理不及时，结

果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生，我总结历年

来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验，供同行参考。 一、 钻

孔灌注桩基事故分析处理的一般程序 二、 桩基处理的一般原

则 (一)处理前应具备的条件 1．事故性质和范围清楚。 2．目

的要明确，应有预定处理方案。 3．参加的人意见基本一致

，并确定处理方案。 4，设计人员认可签字。 (二)事故处理应

满足的基本条件 l l对事故处理方案要求安全可靠，经济合理

，施工期短，方法可靠。 2．对未施工部分应提出预防和改



进措施，防止事故的再次发生。 (三)事故应及时处理，防止

留下隐患 1．桩成孔后，应检查桩孔嵌入持力层深度，岩石

强度，沉渣厚度，桩孔垂直度等数据必须符合设计要求，只

要有一项不符合设计要求，就应及时分析解决，建设单位代

表签字认可后，方能灌注砼、移动钻机，防止以后提出复查

等要求而产生不必要的浪费。 2．基桩开挖前必须全面检查

成桩记录和桩的测试资料，发现质量上有争议问题，必须意

见；致后方能挖土，防止基桩开挖后再来处理造成不必要的

麻烦。 (四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式

的影响。如在事故处理中采取补桩时，会不会损坏混凝土强

度还较低的邻近桩。 (五)选用最佳处理方案。桩基事故处理

方法较多，但对方案要进行技术经济比较，选择安全可靠，

经济合理和施工方便的方案。 三． 桩基事故的常用处理方法 

常用方法有接桩，补桩，补强，扩大承台(粱)，改变施工方

法，修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几

种方法的应用情况。 (一) 接桩法 当成桩后桩顶标高不足，常

采用接桩法处理，方法有以下二种。 1． 开挖接桩 挖出桩头

，凿去混凝土浮浆及松散层，并凿出钢筋，整理与冲洗干净

后用钢筋接长，再浇混凝土至设计标高。 2，嵌入式接桩 当

成桩中出现混凝土停浇事故后，清除已浇混凝土有困难时，

可采用此法。 (二) 补桩法 桩基承台(梁)施工前补桩，如钻孔

桩距过大，不能承受上部荷载时，可在桩与桩之间补桩。 (

三)钻孔补强法 此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝，离析，

松散，强度不够及校长不足，桩底沉渣过厚等事故，常用高

压注浆法来处理，但此法一般不宜采用。 高压注浆补强 (1)桩

身混凝土局部有离析，蜂窝时，可用钻机钻到质量缺陷下一



倍桩径处，进行清洗后高压注浆。 (2)校长不足时，采用钻机

钻至设计持力层标高；对桩长不足部分注浆加固。 (四) 扩大

承台粱法 1． 桩位偏差过大，原设计的承台(粱)断面宽满足不

了规范要求，此时采用扩大承台(粱)来处理。 2． 考虑桩上共

同作用，当单桩承载力达不到设计要求，可用扩大承台(粱)

并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注

意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时，适当加大承台（粱)

的配筋。 (五) 改变施工方法 桩基事故有些是因为施工顺序错

误或方式工艺不当所造成，处理时一方面对事故桩采取适当

的补救措施；另一方面要改变错误的施工方法，以防止事故

的发生。常用的方法有以下二种。 1．改变成桩施工顺序 如

桩布置太密不便施工时，可采用间隔成桩法。 2．改变成桩

方法 如成孔桩出现较大的地下水时，采用套管内成桩的方法

。 (六)修改设计 1． 改变桩型 当地质资料与实际情况不符时

，造成桩基事故，可采用改变桩型的方法处理，如灌注桩成

桩困难时，可采用打预制桩。 2． 改变桩位 灌注桩出现废桩

或遇到地下管线障碍，可改变桩位方法处理。如在江北区大

石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420

天然气管线就是这样处理的。 3． 上部结构卸荷 有些重大桩

基事故处理困难，耗资巨大，只有采取削减建筑层数或用轻

质材料代替原设计材料，以减轻上部结构荷载的方法 100Test 
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