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4_B8_9A_E7_9F_A5_E8_c63_578842.htm 七、项目动态管理信

息系统与计算机应用 现代社会是信息社会，信息既是管理、

组织、计划、决策的重要依据，又是生产经营过程中进行组

织、控制的主要手段。因此，信息是组织中沟通联络的媒介

，犹如一个组织的“神经网络系统”，在管理中占据着重要

的位置。 信息管理是一个比较复杂的管理过程，包括信息搜

集、信息加工、信息传输、信息存储、信息检索等内容，并

且管理要求很高，既要准确迅速，又要经济适用。 例题：信

息管理是一个比较复杂的管理过程，包括（ ）等内容。 A．

信息搜集及信息检索； B．信息加工； C．信息传输； D．信

息存储； E．信息制作。 答案：ABCD。 工程项目建设过程

具有信息量大、变化多、分布不均匀的特点，要顺利地实现

项目总目标，就必须形成一个有效的管理信息系

统(Management lnformation System简称MIS)，为项目管理层提

供及时准确的决策依据。同时，项目管理的一个重要特征是

动态管理，它要求整个公司的人、财、物、机等各种资源在

各项目中动态平衡，优化配置，产生最佳的组合效益。因此

，经营决策层必须随时掌握公司各种资源在空间、时间上的

分布状况和变化程度，这就要求各类信息能及时准确地搜集

、传递和处理。项目动态管理系统就是一个由人、计算机、

通讯设备等硬件和软件组成的，能进行信息搜集、传输加工

、保存和使用的系统，围绕人、财、物、机等生产要素频繁

流动过程，加强信息的搜集、处理、反馈、跟踪，对项目实



行动态管理。 例题：工程项目建设过程具有（ ）的特点。 A

．分布不均匀； B．单一性； C．变化多； D．独立性； E．

信息量大 答案：ACE。 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com 


