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藏夹 1978年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总

建设成本（相当于我国的工程造价）作了统一规定，其详细

内容如下。 （一）项目直接建设成本 项目直接建设成本包括

以下内容： 1．土地征购费。 2．场外设施费用:如道路、码头

、桥梁、机场、输电线路等设施费用。 3．场地费用:指用于

场地准备、厂区道路、铁路、围栏、场内设施等的建设费用

。 4．工艺设备费:指主要设备、辅助设备及零配件的购置费

用，包括海运包装费用。交货港离岸价，但不包括税金。 5

．设备安装费:指设备供应商的监理费用，本国劳务及工资费

用，辅助材料、施工设备，消耗品和工具等费用，以及安装

承包商的管理费和利润等。 6．管道系统费用:指与系统的材

料及劳务相关的全部费用。 7．电气设备费:其内容与第4项相

似。 8．电气安装费:指设备供应商的监理费用，本国劳务与

工资费用，辅助材料、电缆、管道和工具费用，以及安装承

包商的管理费和利润。 9．仪器仪表费:指所有自动仪表、控

制板、配线和辅助材料的费用以及供应商的监理费用，外国

或本国劳务及工资费用，承包商的管理费和利润。 10．机械

的绝缘和油漆费:指与机械及管道的绝缘和油漆相关的全部费

用。 11．工艺建筑费:指原材料、劳务费以及与基础、建筑结

构、屋顶、内外装修、公共设施有关的全部费用。 12．服务

性建筑费用:其内容与第11项相似。 13．工厂普通公共设施费:

包括材料和劳务费以及与供水、燃料供应、通风、蒸汽发生



及分配、下水道、污物处理等公共设施有关的费用。 14．车

辆费:指工艺操作必需的机动设备零件费用，包括海运包装费

用以及交货港的离岸价，但不包括税金。 15．其他当地费用:

指那些不能归类于以上任何一个项目，不能计入项目的间接

成本，但在建设期间又是必不可少的当地费用。如临时设备

、临时公共设施及场地的维持费，营地设施及其管理、建筑

保险和债券、杂项开支等费用。 （二）项目间接建设成本 项

目间接建设成本包括以下内容： 1．项目管理费 （1）总部人

员的薪金和福利费，以及用于初步和详细工程设计、采购、

时间和成本控制、行政和其他一般管理的费用。 （2）施工

管理现场人员的薪金、福利费和用于施工现场监督、质量保

证、现场采购、时间及成本控制、行政及其他施工管理机构

的费用。 （3）零星杂项费用，如返工、旅行、生活津贴、

业务支出等。 （4）各项酬金。 2．开工试车费:指工厂投料试

车必需的劳务和材料费用（项目直接成本包括项目完工后的

试车和空运转费用）。 3．业主的行政性费用:指业主的项目

管理人员费用及支出（其中某些费用必须排除在外，并在“

估算基础”中详细说明）。 4．生产前费用:指前期研究、勘

测、建矿、采矿等费用（其中一些费用必须排除在外，并在

“估算基础”中详细说明）。 5．运费和保险费:指海运、国

内运输、许可证及佣金、海洋保险、综合保险等费用。 6．

地方税:指地方关税、地方税及对特殊项目征收的税金。 （三

）应急费 应急费包括以下内容： 1．未明确项目的准备金:此

项准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目，包括那些在

做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全

预见和不能注明的项目，并且这些项目是必须完成的，或它



们的费用是必定要发生的。在每一个组成部分中均单独以一

定的百分比确定，并作为估算的一个项目单独列出。此项准

备金不是为了支付工作范围以外可能增加的项目，不是用以

应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况，也不是用来补偿

估算的任何误差，而是用来支付那些几乎可以肯定要发生的

费用。因此，它是估算不可缺少的一个组成部分。 2．不可

预见准备金:此项准备金（在未明确项目准备金之外）用于在

估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物

质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。此种情况可

能发生，也可能不发生。因此，不可预见准备金只是一种储

备，可能不动用。 （四）建设成本上升费用 通常，估算中使

用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期就是“估

算日期”。必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿

直至工程结束时的未知价格增长。 工程的各个主要组成部分

（国内劳务和相关成本、本国材料、外国材料、本国设备、

外国设备、项目管理机构）的细目划分决定以后，便可确定

每一个主要组成部分的增长率。这个增长率是一项判断因素

，它以已发表的国内和国际成本指数、公司记录等为依据，

并与实际供应商进行核对，然后根据确定的增长率和从工程

进度表中获得的每项活动的中点值，计算出每项主要组成部

分的成本上升值。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com 


