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量清单项目与要求工程量清单项目分为一般项目、暂定金额

和计日工三种。(1)一般项目的支付。一般项目是指工程量清

单中除暂定金额和计日工以外的全部项目。这类项目的支付

是以经过工程师计量的工程数量为依据，乘以工程量清单中

的单价，其单价一般是不变的。(2)暂定金额。暂定金额是指

包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料

、设备或服务，或提供不可预料事件之费用的一项金额。这

项金额按照工程师的指示可能全部或部分使用，或根本不予

动用。(3)计日工。使用计日工费用的计算一般采用下述方法

：①按合同中包括的计日工作表中所定项目和承包商在其投

标书中所确定的费率和价格计算。②对于清单中没有定价的

项目，应按实际发生的费用加上合同中规定的费率计算有关

的费用。2。工程量清单以外项目与要求(1)动员预付款。动

员预付款是业主借给承包商进驻场地和工程施工准备用款。

预付款额度的大小，是承包商在投标时，根据业主规定的额

度范围(一般为合同价的5％一10％)和承包商本身资金的情况

，提出预付款的额度，并在标书附录中予以明确。动员预付

款相当于业主给承包商的无息贷款。按照合同规定，当承包

商的工程进度款累计金额超过合同价格的10％～20％时开始

扣回，至合同规定的竣工日期前三个月全部扣清。(2)材料设

备预付款。材料预付款是指运至工地尚未用于工程的材料设



备预付款。对承包商买进并运至工地的材料、设备，业主应

支付无息预付款，预付款按材料设备的某一比例(通。常为材

料发票价的70％～80％、，设备发票价的50％～60％)支付。

材料、设备预付款按合同中规定的条款从承包商应得的工程

款中分批扣除。(3)保留金。保留金是为了确保在施工阶段，

或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合、同义务，由业

主(或工程师)指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的

费用。FIDIC合同条件规定，保留金的款额为合同总价的5％

，从第一次付款证书开始，按期中支付i程款的10％扣留，直

到累计扣留达到合同总额的5％止。保留金的退还一般分两次

进行。当颁发整个工程的移交证书时，将一半保留金退还给

承包商；当工程的缺陷责任期满时，另一半保留金将由工程

师开具证书付给承包商。(4)工程变更的费用。工程变更也是

工程支付中的一个重要项目。工程变更费用的支付依据是工

程变更令和工程师对变更项目所确定的变更费用，支付时间

和支付方式也是列入期中支付证书予以支付。(5)索赔费用。

索赔费用，的支付依据是工程师批准的索赔审批书及其计算

而得的款额；支付时间则随工程月进度款一并支付。(6)价格

调整费用。价格调整费用是按照FIDIC合同条件70条规定的计

算方法计算调整的款额。包括施工过程中出现的劳务和材料

费用的变更，后继的法规及其他政策的变化导致的费用变更

等。(7)迟付款利息。按照合同规定，业主未能在合同规定的

时间内向承包商付款，则承包商有权收取迟付款利息。合同

规定业主应付款的时间是在收到工程师颁发的临时付款证书

的28天内或收到最终证书的56天内支付。如果业主未能在规

定的时间支付，则业主应在迟付款终止后的第一个月的付款



证书中予以支付。(8)违约罚金。对承包商的违约罚金主要包

括拖延工期的误期赔偿和未履行合同义务的罚金。这类费用

可从承包商的保留金中扣除，也可从支付给承包商的款项中

扣除。相关链接：2009年经济师考试复习：八种方法提高你

的记忆效率2009经济师考试高分复习方法：做好四点结
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