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E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_600144.htm 1、夜间施工增加费

、材料二次搬运费和仪器、仪表使用费属于（ ）的内容。 A

、直接费 考.试.大 B、其他直接费 C、现场经费 D、增加费 2

、工程项目计划的作用不包括( )。 A、通过制定工程项目计

划，预测所确定的工程项目管理目标实现的可能性 B、促进

工程项目相关各方之间的协调和沟通 C、确定关键控制点的

检查内容、范围和时间等 D、作为考核工作成果，实行奖惩

的依据 百考试题论坛 3、工程项目是指( )的项目。 A、建设

领域 B、销售领域 C、服务领域 D、装修领域 4、从管理方式

上看，在项目建设过程中业主对工程项目管理大都采用（ ）

。 A、直接方式 B、间接方式 百考试题 C、直接或间接方式

D、托管方式 5、从管理方式上看，在项目建设过程中业主对

工程项目管理大都采用的是（ ）。 A、直接方式 B、间接方

式 www.Ｅxamda.CoM考试就到百考试题 C、间接和直接相结

合的方式 D、混合方式 6、组织计划通常包括四方面的内容，

下列表述中错误的是( )。 A、角色和职责安排 B、人员管理计

划 C、人员的确定 D、组织图表及有关说明 7、进度计划的表

示方法中，（ ）既是一个网络计划，又是一个水平进度计划

，能够清楚地标明计划的时间进程，便于使用。 A、横道图

B、时标网络图 C、里程碑法 D、进度曲线法 8、项目管理方

法的核心是( )，只有两者有机地结合起来，才能使项目目标

尽可能好的实现。 A、范围管理和风险管理 本文来源:百考试

题网 B、风险管理和目标管理 C、集成管理和目标管理 D、集



成管理和风险管理 9、在资格预审合格的投标申请人过多时

，招标人可以从中选择不少于( )家资格预审合格的投标申请

人参加投标。 A、5 B、6 C、7 D、8 10、关于项目管理与社会

技术支持的关系，下列说法不正确的是（ ）。 A、项目管理

组织内的资源来源于社会.考试.大 B、充分利用社会的技术支

持，有利于提高社会对工程项目的参与程度，有助于取得社

会的理解和支持 C、项目管理的组织形式是一成不变的 D、

合理利用社会的技术支持，有利于提高工程项目的整体水平

，降低综合成本 编辑推荐： 咨询工程师工程项目组织与管理
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