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E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_604203.htm ［案例16］ 某机械

厂为扩大生产能力，新建压力加工车间。通过招投标确定由

机电安装总承包一级企业的A公司实施工程总承包。车间的

主要安装任务有2000kN液压机安装、起重量分别为15t和10t的

桥式吊车安装、工业加热炉制作安装、液压机的液压系统

（10MPa）安装、动力照明系统安装等。液压机为典型的三

梁（上横梁、活动横梁、下横梁）四柱结构形式，总重量约

为180t，最重部件下横梁为45t，最长部件立柱为9.50m，直径

ф820mm. 问题： （1）根据工程对象，在布置临时设施时应

特别考虑哪些问题？为什么？ （2）液压机安装前，现场必

须具备什么条件？ （3）桥式吊车安装单位编制了吊装方案

，在进行吊装方案交底时还应考虑哪些问题？ （4）液压机

安装过程中，质量控制的重点是什么？对于立柱和横梁上孑L

的直径测量、横梁安装水平度等需要用哪些非常规的检测器

具？[案例]答： （1）应考虑在车问附近搭设较为封闭、并具

备卸货能力的大型临时设施，以备液压机部件进场时卸车存

放；耐火材料的存放等。液压机部件重量大，又是机械精加

工件，不宜在室外或露天存放。存放时还应考虑防止立柱变

形的措施。工业炉砌筑用的耐火材料不能淋雨，应在室内存

放。（2）液压机安装前，现场必须具备的条件包括对设备基

础的验收和基础的预压。因为液压机基础的不均匀沉降，会

对设备的使用带来严重后果，而且重型设备的基础预压对安

装过程中保证检测数据的准确、可靠也是有帮助的。 （3）



桥式吊车安装单位在进行吊装方案/考 试大/交底时还应考虑

进行施工安全交底，特别是吊车轨道施工的安全技术措施。 

（4）液压机安装过程中，质量控制的重点是安装前应对立柱

的直线度和圆度、横梁上孔的直径、相对位置、横梁上孔与

加工端面的垂直度等进行检测；施工过程中应对立柱安装的

垂直度、横梁安装的水平度进行检测。需要用大直径外径千

分尺和内径千分尺、框式水平等非常规的检测器具。 把二级
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