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二、主要工序施工说明 本文来源:百考试题网 1.场地准备：架

桥机在桥头路基上完成拼装。路基要求平整、密实， 满足架

桥机安装荷载要求。架桥机的纵向行走轨道应安装在架设第

一孔梁的中轴线上。同时架桥机的两主桁梁间距应满足喂梁

及安装的需要。 2.架桥机拼装及试运行：架桥机拼装程序为

：测量定位→平衡对称拼装两侧主桁梁→安装前后联系框架

、临时支撑→安装前、中、后支腿及中、后顶高支腿→铺设

纵向轨道→安装起吊小车、液压系统、操作台、接通电源→

检查调试初步运行。架桥机安装完成以后应检查各部尺寸是

否正确，各系统的运行是否正常，然后试运行。 3.架桥机前

移：架桥机试运行完成后开始架梁，首先架桥机空载前移，

两起吊小车退至后支腿附近，收起前支腿就位，在盖梁上铺

设横移轨道，然后将行走箱落在轨道上。 4.喂梁：用自行式

电动平车运梁，龙门吊将箱梁吊至电动平车上，再由电动平

车将梁运至架桥机后跨内,两起吊小车将梁吊起。 5.支座安装

：测量放线将支座中心十字线用墨线弹出，按十字线位置安

装临时（固定）支座。 来源：www.examda.com 6.落梁：喂梁

后，两起吊小车开始运梁，将梁运至架桥机前跨位置，横移

架桥机，将梁运至待架梁支座的上方，使梁体中心线与支座

中心线对正，然后下落就位。梁体就位后用垂球吊线法检查

梁体安装垂直度，合格后再架设第二片梁。 7.架桥机前移：

第一孔梁的架设完成后，对架桥机进行检查，确认无故障后



，将中、后顶高支腿顶起，中、后行走箱由横向转为纵向，

中、后顶高支腿下落使行走箱落至纵向轨道上，两起吊小车

退至后支腿附近，收起 前支腿，铺设延伸轨道，架桥机前移

就位，开始架设下一孔梁。 8.施工注意事项： a.架桥机纵向

走行轨道要保持对应水平，轨道应平顺，并严格控制轨道间

距。 b.由于桥梁纵坡，使架桥机处于下坡架梁状态时，要有

防滑措施，如使用三角楔铁辅助制动等措施。架桥机就位时

，中腿距梁端距离很近，应严格控制其纵移速度。 c.每孔梁

架完后都要对架桥机的各部位进行检查，发现故障及时检修

，不能带病作业。 d.五级以上的大风天气，不能进行架梁作

业，以免发生意外事故。 e.架梁工作要分工明确，统一指挥

，设专职的操作员、电工和专职安全员，严格施工组织及措

施。 f.架梁施工过程中，桥下严禁进行任何作业。 相关推荐

：桥梁钻孔灌注桩施工工艺 地基加固技术及方法 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


