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E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645207.htm 一.机电工程项目施

工组织设计 案例1 某石油化工装置进行工程招标,某一施工单

位根据招标方提供的实物量清单进行投标,并中标。签订工程

合同后,由于工程急于开工,该施工单位在未收到施工图纸的情

况下,即进行了施工组织设计的编制,施工单位在原投标书的基

础上,只是进行了格式和内容的简单调整,即作为该项工程的施

工组织设计。在投标书中.该施工单位承诺:安装工程优良率达

到92%以上.焊接一次合格率达到95%以上,工程竣工时间比招

标文件中的要求时间提前1个月.该施工单位在编制施工组织

设计时,将以上内容改为:建设安装工程优良率达到90%以上,焊

接一次合格率达到93%以上,工程竣工时间比招标文件中的要

求时间提前40天。 问题: 1)该施工单位未收到施工图纸就编制

施工组织设计是否正确?为什么? 2)施工组织设计的主要编制

依据有哪些? 3)简述施工组织设计包含的主要内容。 4)施工单

位更改工程建设的目标指标的做法是否妥当?为什么? 把二级

建造师设为首页点击查看更多机电工程实务资料gt.来源:百考

试题-二级 参考答案： (1)这种做法不正确。因为施工图纸是

施工组织设计的重要编制依据之一,所以该施 工单位应在收到

施工图纸后,进行施工组织设计的编制工作。 (2)施工组织设

计的主要编制依据包括: 1)招、投标文件,工程合同. 2)施工图

纸. 3)与工程建设相关的法律法规,工程适用的标准规范. 4)施

工单位的企业标准及资源状况. 5)工程现场的实际情况及当地

的气候环境等。 (3)施工组织设计包含的主要内容有: 1)工程



概况. 2)工程建设目标指标. 3)施工部署及进度控制计划. 4)资

源需用计划. 5)主要施工方法. 6)施工组织及保证措施,包括:材

料保证措施,技术保证措施,质量目标及保证措施,现场文明施

工措施,HSE目标及保证措施. 7)施工暂设规划. 8)施工总平面布

置等内容。 (4)此问题答案分为两个部分: 1)将安装工程优良

率和焊接一次合格率降低的做法是不正确的。因为在投标文

件中,以上目标指标是投标方对招标方的重要承诺,具有法律约

束力,投标方(即施工承包单位)是不能擅自违背的。 2)将工期

改为提前40天的做法是可以的。施工单位将工期适当提前作

为自控目标,便于施工单位进行弹性控制,以保证达到预定的工

期目标。 案例2 某在建石油化工装置,某施工单位负责装置的

管道安装工程、设备安装工程的施工,成立了相应的工程项目

部。由于中标时间距工程的开工时间很短,所以该施工单位在

工程开工后,才完成施工组织设计的编制工作。施工过程中,建

设单位对该施工单位的施工质量很满意,将装置内的保温工程

、防火工程也交由该施工单位进行施工,签订了施工合同。该

施工单位认为自己已经编制了施工组织设计,且保温工程、防

火工程只是附属工程,所以不需要再编制施工组织设计。后来

在建设单位的要求下,该施工单位的工程项目部编制了增加工

程的施工组织设计,由项目总工程师审批后下发执行。 问题:

(1)施工单位在工程开1个月后才编制施工组织设计的做法是

否正确?为什么? (2)施工单位在承担保温工程、防火工程的施

工后,是否还有必要编制施工组织设计?为什么? (3)新增加保温

工程、防火工程后,该施工单位是对原有施工组织设计是进行

全面修改,还是进行补充?理由是什么? (4)增加工程的施工组织

设计的审批程序是否正确?应该怎样做? 参考答案： (1)这种做



法不正确。因为施工组织设计作为对工程实施的前期策划性

文件,对工程实施的全过程具有指导作用,包括工程的准备阶段

、开工阶段,所以应在工程开工前完成施工组织设计的编制。

(2)有必要编制施工组织设计。因为新增加1程不是简单的工

程量的增加,而是增加了不同专业工程,在原施工组织设计中并

没有包含这部分内容,根据有关要求,需要补充编制施工组织设

计,对新增加的工程进行统筹策划和安排。 (3)因为新增加的

工程量对原有工程的施工组织没有必然的影响,所以对原施工

组织设计进行补充较为合理.对于原施工组织设计内容产生影

响的方面,应在补充施工组织设计。 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


