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class="koill">把造价师站点加入收藏夹三、采取的几项变革措

施 通过深入调查征求意见，总结近几年来的实践经验，在修

编过程中又反复研讨论证；决定在计价方式上采取一些变革

措施。建议在今后的操作使用中应注意以下几点变化： 1.采

取了删繁就简，减少取费专业项目，简化计价程序，将原费

用定额的28个类别费率综合为6个类别费率。这样有利于提高

工作效率，也有利于保持费用定额的整体水平。 （1）将原

定额中的两个“长输管道工程”和“油气田集输管道工程”

合并为“油气输送管道工程”一个取费专业项目，但在工程

类别取费等级上又区别对待。 （2）取消原费用定额中的“

长输铸铁管安装工程”与“长输管道机械土方工程”，改为

按工程所在地的地方规定执行。 （3）取消原来作为取费基

数的“A值”和“B值”，经过测算，降低其原取定的数值，

将其纳入费率标准。 2.改变了原费用定额中按施工企业资格

等级取费的办法。改为按工程施工技术难易程度、投资规模

、工期长短及施工条件等因素，将各类工程划分为Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ类三个取费等级，以Ⅱ类工程为标准费率，Ⅰ、Ⅲ类工程

则以此作系数调整，同时为了有利于保证工程质量与工期进

度，有利于石油大中型施工企业参于竞争，又严格规定按资

质等级承揽施工任务的等级范围。即高类别资质等级的施工

企业可以承担低类别工程等级的施工，而低类别资质等级的

施工企业不允许承担高类别工程等级的施工。这样既体现按



质定价、同工同酬的公平计价原则，又有利于石油工程建设

市场的形成。 3.为了逐步实施工程造价动态管理，石油建设

工程费用定额在人工工日单价方面试行动态管理。由于石油

建设工程点多面广的特点，各地区的工日单价，必然有所差

异 ，为了便于管理和有效控制，修编中严格规定了各地区工

日单价组成内容及计算标准，同时还明确了审批程序。具体

方法如下： （1）石油建设安装工程的人工工日单价实行动

态管理，由总公司定额站根据实际情况，定期不定期地对六

类地区人工工日单价进行测算，作出调整报请总公司审批后

颁发实施。 （2）其他各类地区要根据当地水平及各油气田

的实际情况，严格遵照人工费组成的内容及总公司规定的标

准，由各定额分站按实计算人工工日单价，报请总公司批准

后，作为计算基本直接费内人工费的依据。 （3）凡属高于

六类地区的人工单价不能直接取费，仍按六类地区人工工日

单价加系数的规定计算费用。 四、定额水平分析对比 石油建

设工程费用定额的修编工作，是在严格遵照上级的有关规定

，坚持原则、实事求是、控制增长幅度、考虑对比关系和适

当缓解施工企业部分困难的指导思想下进行的。经过测算分

析，取费绝对值有所增长，但整体水平符合社会平均水平。

与相关行业对比，石油建设工程费用定额水平还略高一些，

对比分析如下： 1.定额人工工日单价对比 （1）新取定的定额

人工工日单价与总公司（93）油基字第511号文取定的人工工

日单价对比：23.85-11.61=12.24（元/工日） 绝对值增长12.24

元/工日、增长幅度105% （2）新取定的定额人工工日单价与

化工新费用定额人工工日单价对比： 23.85-22.95=0.90（元/工

日） 绝对值增长0.90元/工日、增长幅度3.9% 超过化工工日单



价原因是化工部人工工日单价测算未含工龄工资。 2.费用额

取费对比 （1）油气田站内安装工程新旧费用定额每一工日

取费对比： 38.74-19.23=19.51 绝对值增加19.51元 19.51÷19.23

×100%=102% 增加幅度102% 增加主要原因分析： 1）由于新

增项目引起增加额为5.52元。 2）工资中增加岗位津贴、年工

工资、住房补贴等原因。增加额为2.23元。 3）物价上涨引起

增加额为7.57元。 4）有效施工天数的减少，定额水平降低引

起增加额为4.18元。 （2）油气输送管道安装工程新、旧费用

定额每一日取费对比： 57.90-44.78=13.12元 绝对值增加13.12

元 13.12÷44.78×100%=30% 增加幅度为30% 增加主要原因分

析 1）由于新增项目引起增加额为6.76元 2）工资中增加岗位

津贴、年工工资、住房补贴等原因增加额3.70元。 3）物价上

涨引起的增加额2.66元。 3.石油与化工新费用定额每工日人工

费取费额对比： 石油站场工程每工日人工费取费额38.74元。 

化工新费用每工日人工取费额40.87元。 38.74÷40.87

×100%=95% 即石油每工日取费额只占化工每工日取费额

的95%，石油定额水平较化工定额水平略高一些（每工日取

费额较化工低2.13元）。 100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


