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造价师站点加入收藏夹 1978年，世界银行、国际咨询工程师

联合会对项目的总建设成本（相当于我国的工程造价）作了

统一规定，其详细内容如下。 （一）项目直接建设成本 项目

直接建设成本包括以下内容： 1．土地征购费。 2．场外设施

费用:如道路、码头、桥梁、机场、输电线路等设施费用。 3

．场地费用:指用于场地准备、厂区道路、铁路、围栏、场内

设施等的建设费用。 4．工艺设备费:指主要设备、辅助设备

及零配件的购置费用，包括海运包装费用。交货港离岸价，

但不包括税金。 5．设备安装费:指设备供应商的监理费用，

本国劳务及工资费用，辅助材料、施工设备，消耗品和工具

等费用，以及安装承包商的管理费和利润等。 6．管道系统

费用:指与系统的材料及劳务相关的全部费用。 7．电气设备

费:其内容与第4项相似。 8．电气安装费:指设备供应商的监理

费用，本国劳务与工资费用，辅助材料、电缆、管道和工具

费用，以及安装承包商的管理费和利润。 9．仪器仪表费:指

所有自动仪表、控制板、配线和辅助材料的费用以及供应商

的监理费用，外国或本国劳务及工资费用，承包商的管理费

和利润。 10．机械的绝缘和油漆费:指与机械及管道的绝缘和

油漆相关的全部费用。 11．工艺建筑费:指原材料、劳务费以

及与基础、建筑结构、屋顶、内外装修、公共设施有关的全

部费用。 12．服务性建筑费用:其内容与第11项相似。 13．工

厂普通公共设施费:包括材料和劳务费以及与供水、燃料供应



、通风、蒸汽发生及分配、下水道、污物处理等公共设施有

关的费用。 14．车辆费:指工艺操作必需的机动设备零件费用

，包括海运包装费用以及交货港的离岸价，但不包括税金。

15．其他当地费用:指那些不能归类于以上任何一个项目，不

能计入项目的间接成本，但在建设期间又是必不可少的当地

费用。如临时设备、临时公共设施及场地的维持费，营地设

施及其管理、建筑保险和债券、杂项开支等费用。 （二）项

目间接建设成本 项目间接建设成本包括以下内容： 1．项目

管理费 （1）总部人员的薪金和福利费，以及用于初步和详

细工程设计、采购、时间和成本控制、行政和其他一般管理

的费用。 （2）施工管理现场人员的薪金、福利费和用于施

工现场监督、质量保证、现场采购、时间及成本控制、行政

及其他施工管理机构的费用。 （3）零星杂项费用，如返工

、旅行、生活津贴、业务支出等。 （4）各项酬金。 2．开工

试车费:指工厂投料试车必需的劳务和材料费用（项目直接成

本包括项目完工后的试车和空运转费用）。 3．业主的行政

性费用:指业主的项目管理人员费用及支出（其中某些费用必

须排除在外，并在“估算基础”中详细说明）。 4．生产前

费用:指前期研究、勘测、建矿、采矿等费用（其中一些费用

必须排除在外，并在“估算基础”中详细说明）。 5．运费

和保险费:指海运、国内运输、许可证及佣金、海洋保险、综

合保险等费用。 6．地方税:指地方关税、地方税及对特殊项

目征收的税金。 （三）应急费 应急费包括以下内容： 1．未

明确项目的准备金:此项准备金用于在估算时不可能明确的潜

在项目，包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详

细的资料而不能完全预见和不能注明的项目，并且这些项目



是必须完成的，或它们的费用是必定要发生的。在每一个组

成部分中均单独以一定的百分比确定，并作为估算的一个项

目单独列出。此项准备金不是为了支付工作范围以外可能增

加的项目，不是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情

况，也不是用来补偿估算的任何误差，而是用来支付那些几

乎可以肯定要发生的费用。因此，它是估算不可缺少的一个

组成部分。 2．不可预见准备金:此项准备金（在未明确项目

准备金之外）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标

准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加

的情况。此种情况可能发生，也可能不发生。因此，不可预

见准备金只是一种储备，可能不动用。 （四）建设成本上升

费用 通常，估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础

的截止日期就是“估算日期”。必须对该日期或已知成本基

础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。 工程

的各个主要组成部分（国内劳务和相关成本、本国材料、外

国材料、本国设备、外国设备、项目管理机构）的细目划分

决定以后，便可确定每一个主要组成部分的增长率。这个增

长率是一项判断因素，它以已发表的国内和国际成本指数、

公司记录等为依据，并与实际供应商进行核对，然后根据确

定的增长率和从工程进度表中获得的每项活动的中点值，计

算出每项主要组成部分的成本上升值。 100Test 下载频道开通
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