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https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B8_85_E

6_B0_B4_E6_B7_B7_E5_c57_645044.htm 一、测量放线 测量放

线作为先导工序应贯穿于各个环节，它是保证主体结构外形

尺寸满足设计要求的前提，是使主体结构达到清水混凝土的

基础，在实际施工中应抓住以下几点： 1、施工竖向精度 （1

）水准点埋设 水准点是竖向控制的依据，要求一个施工场区

内设置不少于3个，点与点间距离50～100m，以利于互相通视

和校核，墙上水准点应选设在稳定的建筑物上，以便于保存

、查找、引测。 （2）高程控制网的布设在场区依据业主提

供的水准点（由市测绘部门引测），建立高程控制网。 2、

平面轴线投测来源：考试大的美女编辑们 平面轴线精度受控

，是确保设计轴线和细部线准确的基础。根据轴线控制桩，

将所需轴线投测到施工平面图上，同一层上所投测的纵横轴

线不得少于2条，以此作为角度、距离的校核。经校核无误后

方可在该平面上放出其它相应的设计轴线和细部线。 在实际

施工中需注意：①各楼层的轴线投测，上下层垂直偏差不得

超过3mm；②轴线投测后放出竖向构件几何尺寸和模板就位

线、检查控制线；③施工平面测量工作完成后，方可进入竖

向施测；④墙体拆模后，在墙体上测出结构1m线以供下道工

序使用；⑤每一层平面或每段轴线施测完后，进行自检，合

格后由专职人员复检，合格后再报检。 3、引测标高 要保证

竖向控制的精度要求，先要进行高程控制网点的联测，检查

场区内水准点是否被碰动，确认无误后引测标高。 （1）标

高基准点的测设必须正确，同一层不少于3点，以便于互相校



核，其3点校差不得超过3mm，取其平均值作为平面施工中标

高基准点。 （2）根据基坑情况，在坑内设置标桩，将高程

引测到标桩上，用红“△”标出，并标明绝对标高和相对标

高，供施工时用。 （3）在地上1层和电梯基坑，采用10cm

×10cm钢板制作，用钢针刻划出“十”字线作为基准点，为

高程引测提供依据，首层以上各层在基准点的正上方相应位

置设计预留洞200mm×200mm（激光束及锤球的通孔），严

禁覆盖，并严防杂物从洞口坠落。 （4）各层标高的传递均

利用首层红“△”上顶线为标高基准线，用检定合格的钢尺

向上引测，也可位于中间层，加设标高基准点，以此向上传

递。 （5）标高基准点每层不少于3个，用水准仪往返测，测

设合格注上标记，并要设在同一个水平标高上。 二、钢筋工

程来源：www.100test.com 要保证构件几何尺寸和模板安装到

位，首先要保证钢筋位置准确、不位移，应抓好以下几个方

面： 1、严格控制钢筋的配料尺寸 要使配制的各种钢筋和箍

筋平直、方正及弯钩准确，应严格把好配料关，派有经验的

人负责，实行定期的抽检，不合格者责令返工并予处罚，直

至符合设计要求。 2、钢筋接头和绑扎 为保证搭接范围内的

钢筋密度不增加，以便于混凝土浇筑和节约钢材，必须进一

步推广粗直径钢筋的机械连接和焊接，不断提高钢筋的连接

质量和施工技术水平。绑扎钢筋的扎丝多余部分应向构件内

侧弯折，以免因外露形成锈斑，影响清水混凝土观感质量。

3、确保钢筋生根位置准确 确保钢筋生根位置准确采取了以

下措施：①在柱施工中采用定位套箍，卡住主筋确保其位置

，套箍按柱的断面设计制作，另外采用主筋φ16～18的斜撑

进行加固，确保主筋位置准确；②在剪力墙钢筋根部采用梯



形定位套箍，用来固定主筋不位移，并控制好排距。 4、墙

横向钢筋的控制本文来源:百考试题网 墙横向钢筋即水平筋的

排距和内外竖筋距离的控制，采用竖向定位梯形撑，将此支

撑埋于墙内，可采用φ14～16钢筋焊接，间距1.2～1.5m. 5、

保护层垫块 为稳住钢筋及其安装方便，对以往的保护层垫块

进行了改进，平板的垫块改为正四棱台形；墙上的垫块，改

卡口为半圆形，可将钢筋卡在半圆内，再加扎丝扎牢。 6、

做好各工种间配合协调工作 在现浇混凝土的过程中，放线工

、钢筋工、木工各负其责，在施工过程中实施跟踪管理，发

现异常随时处理。另外，针对混凝土浇筑时可能发生的偏移

或碰撞钢筋的现象采取辅助奖罚措施。 三、模板工程 为实现

清水混凝土的目标，减少模板的投入，针对不同结构部位设

计不同类型的模板，尽量设计成大模板。另外，从模板安装

、拆除和维修等方面也应采取相应的措施。 1、模板设计 由

于整个标准层建筑平面中无相似形平面和平面对称性，致使

模板通用性、互换性差。为减少模板投入量，将不具有互换

性的核心筒部分独立划分为一个流水段，按照每一流水段模

板的配置等量的原则，以中间的轴线为分段界线，将标准层

划分为Ⅰ、Ⅱ两个流水段，使其模板的公用部分可周转使用

。对不具有互换性的模板，则采取在每次支模板时调剂使用

。 2、模板安装来源：www.100test.com 模板安装方案如下： 

①墙模板、电梯井筒模分别选用整体式全钢大模板及提升伸

缩井筒模； ②现浇楼板底模采用支撑、早拆头、木龙骨、胶

合板散拆支模方案； ③门窗洞口采用自行设计、制作的组合

式模板，边框木楞采用定型角钢护角，阴角配置快拆装置，

使用效果好、拆卸方便、周转快，门窗洞口垂直、方正； ④



为确保踏步侧板强度、刚度，在侧板的外侧，位于两边各加1

根木楞，从而使踏步板侧面垂直、平整、不翘曲； ⑤外墙房

间水平缝过渡带采用预留装饰线条的方法，即在大模板上

加150mm高的钢板，下设7mm厚、10cm左右宽（但同一层必

须一致）橡皮条，上下用胶水粘上，确保密封、不漏浆，拆

模后留下1条有规则的装饰线； ⑥大模板阴角节点采用角模

勾栓，确保了阴角稳定、方正； ⑦大模板阳角节点利用大模

板相交的自然构造密封，采用45°斜拉支座，连接两模板，

达到不漏浆，确保阳角方正的目的。 为取得清水混凝土的质

量效果，加强对模板尤其是胶合板的施工管理尤为重要。安

装模板时应严格按模板组装图进行，对号入座，定点使用。

拆模时按支撑的倒顺序进行，要保护板面，严禁强行砸、撬

模板，拆卸后及时清理，并修理损伤的模板，经检查合格后

涂刷隔离剂备用。 四、混凝土工程 1、混凝土配制 清水混凝

土要颜色一致，则要求所用的材料一致。水泥应选用厂家、

标号、品种相同且安定性好、强度好的水泥；砂石也应按规

定选用合格材料；外加剂不仅要满足混凝土施工性能的要求

，而且要有利于提高混凝土的内在质量和外观效果。混凝土

应取样试配，按试配的配合比施工，严格控制坍落度。 2、

混凝土浇捣 混凝土浇捣前要进行模板内部清理，干净后用水

湿润方可浇筑，振捣方法要正确。墙、柱根部先浇同混凝土

内砂浆成分相同的水泥砂浆，顶部浇筑时加入适量洗净的石

子，这样既保证根部、顶部混凝土的强度，又可使材质均匀

一致。本文来源:百考试题网 搅拌一要均匀，二要保证时间，

振捣要密实，不得漏浆。对于墙体及大体积混凝土，采用自

然流淌，按照“一个坡度、薄层浇筑、顺序推进、一次到顶



”十六字方针。位于斜坡上，依据振捣器所振动的范围布置

卸料点，坡脚及中部振捣密实，随着振捣的方向向前推进，

确保混凝土浇筑质量，卸料高度超过3m时，则采用串筒或溜

槽。 3、混凝土养护来源：考试大 混凝土早期养护，应派专

人负责，使混凝土处于湿润状态，养护时间应能满足混凝土

硬化和强度增长的需要，使混凝土强度满足设计要求。 五、

成品保护来源：www.100test.com 混凝土浇筑成型后，如不加

以保护易使阴阳角受损，直接影响清水混凝土的外观质量，

同时，开关盒预留洞、上下水管的保护也间接影响到清水混

凝土的观感效果，故采取以下措施进行成品保护： 1、主体

结构中，门洞、墙角、窗台均采用2cm×4cm的板条，组成阳

角，护在阳角上，用铅丝扎牢，楼梯间踏步采用铺板保护。

2、电线开关盒用铁皮盖封口，墙上预留洞采用泡沫塑料板覆

盖，在板四周用胶带纸粘贴。 3、上下水管用水泥袋包裹，

铁丝绑扎封口。板上预留洞在20cm以内，先用砖盖上，再抹

水泥浆，大于20cm采用木板覆盖。 六、结论 该工程经有关质

量监督管理部门的专家现场评定，达到了主体结构清水混凝

土的质量要求。 相关推荐：现代园林建筑与社会价值取向的

关系 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com 


