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https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_

B4_E4_BA_8C_c55_646310.htm 百考试题特整理了"2011年二级

建造师市政工程案例分析"供大家复习。 [背景材料] 1.某路是

城市次要放射线，连接市区和高新技术开发区，为规划城市

主干路。规划红线外有多个住宅区，现况路界外有某大学、

某国家机关培训中心、部队等单位和村庄。现况路宽12m，

机非混行，通行7条公交线路和货车，交通流量大，经常发生

堵塞。现况有一条φ400天然气管线，2条电信，一条D400雨

水管线。该路地质情况：表层为人工堆积层，厚0.5～2.0m，

主要为杂填土，其中有低液限黏土、粉土填土和房渣土，地

下水埋深5m.土基属于中湿～干燥类型。路北端有5棵古槐树

。 该路改建设计资料：南接公路某环高速路立交，北接某路

，全长2400m，沿线与6条道路平交。在3个主要过街路口设置

人行过街天桥。横断面为四幅路，中间隔离带3.5m，两侧主

路为三上三下各宽11.5m，分隔带各宽4.75m，辅路各宽7m，

外侧步道为5m，红线范围60m.路拱横坡1.5%，纵坡0.3%

～0.5%. 该路结构为：上面层4cmSMA－13，中面层5cmAC

－25，下面层6cmAC－30，基层51cm石灰粉煤灰砂砾，总

厚66cm，路基为9%石灰处理土20cm，要求机械化施工。人行

步道结构，防滑彩色方砖，镶嵌0.5m宽盲道砖。增建D1600雨

水管道、D1150污水管道各一条。 [问题] 该城市主干路施工

前应做好哪些现场准备和技术准备？ [分析] （1）现场准备 

①应充分注意该路是旧路改造，道路宽从12m增加到60m，需

拆迁大量民房、商铺、机关。要以人为本，依据政策、法规



办事，做好拆迁居民、单位的动员、安置工作。 ②根据施工

现况，在不影响道路、管道施工以及水、电、热供应方便的

地域较宽处搭建施工管理用临时设施（或租借现房）。 ③现

况交通与改建工程是个矛盾，应合理建好施工便线，做好导

行交通方案，管制好交通，做到施工、市民出行两照顾，并

要注意施工与交通安全。 （2）技术准备 ①应首先充分掌握

设计文件（说明、图纸）意图。 ②保护好现况管线。该路地

下水位低，新雨、污水管线施工要抓紧在雨季前完成，保证

沟槽回填量，尤其应注意沥青面层施工季节的安排。 ③人行

天桥和防滑盲道的设置，体现了人文关怀和交通安全。路北

端5棵古槐树要保护好。 以上各点实际是编制施工组织设计

（施工方案）前必须考虑的。 ④对施工技术人员和工人做好

技术交底，讲清设计意图、施工难点和重点以及采取的技术

措施。 ⑤该路与公路某环高速路相接，又与6条道路平交。

为接顺各路口，不造成积水，并与周围环境景观相协调，整

条道路测量放样和重要点位的高程控制很重要。 [背景材料]

2.某城市主干路道路工程地质条件良好，地下水埋深在12m以

下。施工道路部分通过农田，部分位于现况路上。为保证路

基稳定，必须置换腐殖土，刨除旧路，采用塑性指数10～18

的素土填筑。碾压密实。设计的路面底基层、基层结构是

：12%石灰土基底层30cm，石灰粉煤灰砂砾基层40cm.无机结

合料稳定材料不允许现场拌合。 [问题] 控制石灰粉煤灰砂砾

基层施工质量的要点有哪些？ [分析] （1）石灰粉煤灰砂砾基

层是该路的承重层。根据背景条件，该路的石灰粉煤灰砂砾

基层所处的工程条件较理想，重点在该基层自身质量控制。

要使材料强度达标，即主干路R7为0.8～1.1MPa.首先一个要点



应注意基层原材料，应采用符合质量要求的石灰、粉煤灰、

砂砾。 （2）应注意配合比。必须掌握该材料中的石灰、粉

煤灰含量及混合料的最佳含水量和最大干密度等质量要素及

相互间的关系。 （3）城市道路中的无机结合料稳定材料必

须工厂化集中拌合。为保证质量，应注意使用不同原材料均

需分开堆放、防雨，严格控制含水量、运输及混合料堆放时

间要求。 （4）注意摊铺碾压环节。摊铺时掌握摊铺杜铺系

数，碾压时掌握最佳含水量（±1%～±2%）和机型配套、碾

压工艺等。 （5）注意养生期控制要求。 （6）注意质量控制
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