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是以施工图纸、技术联系单、施工组织设计等为基础编制的

。在建筑市场迅速发展和激烈竞争的情况下,建筑工程造价的

制定不仅关系到建筑安装企业承揽工程任务、投标竞争的胜

败,而且关系到国家建设资金能否得到合理使用。我国对经济

建设资金的需求非常巨大,但供给有限。故施工单位除必须按

基本建设程序办事外,还必须加强建设项目投资控制。 一、施

工组织设计是微观性投资控制施工组织设计是微观性的工作

。它所进行的投资控制是针对建安过程,这有利于宏观的固定

资产管理。其着眼点不是关于项目的投资方向、投资结构、

资金筹措方式和渠道,而是控制住一个具体项目的实施过程。

来源：www.100test.com为了控制项目的计划投资,要从投资环

境开始,从工程的分项分部工程开始,一个环节一个环节地控

制,从“小”处着手,放眼整个项目.从多方面着手,实施全面控

制。 二、施工组织设计是针对施工阶段的特点而编制的 1.施

工阶段是资金投放量最大的阶段。要完成一个工程项目,就要

施工。随着施工的深入,资金就要相继投入。从资金投放数量

来讲,其它阶段都无法与施工阶段相比,它是资金投入最大的阶

段。所以,必须把握住施工阶段这个最突出的特点。而施工组

织设计是为满足设计意图的实现而采取的技术措施,技术措施

又以经济作保障。而建筑工程的经济即建安投资。可见,施工

组织设计涵盖着组织措施、技术措施和经济措施。 2.施工阶

段是暴露问题最多的阶段。根据设计,使工程项目实体实施是



施工阶段要解决的根本问题。所以,在施工之前各阶段的主要

工作,如规划、设计、招标以及有关的准备工作做得如何,全部

要在施工阶段主动或被动地接受检验,各项工作中存在的问题

会大量地暴露出来。在施工阶段,如果不能妥善处理这些问题,

那么工程项目总体质量就难以保证,工程进度就会拖延,投资就

会失控。正因为暴露问题最多,所以施工组织设计至关重要,每

一个分项、分部都不能有任何遗漏。 三、编制施工组织设计

要做好的工作 1.熟悉工程概况。由于建筑工程有它自身的特

点,每一项建设工程都有指定的专门用途,所以也就有不同的结

构、造型和装饰,不同的体积、面积、工艺和材质。即使是用

途相同的建设工程,技术水平、建筑等级和建筑标准也有差别

。而且受气候、地质、地震、水文等自然条件的影响而不同,

所以一定要熟悉工程概况,做到胸有成竹。 2.充分做好施工准

备。来源：考试大的美女编辑们(1)设计图纸接到后,应组织有

关人员熟悉图纸,做好图纸会审并记录,留入存档。 (2)组织劳

动力、机具,布置施工现场。 (3)组织材料进场,做好材料化试

验及配合比工作。来源：考试大(4)做好抄平放线工作,提前为

挖土开槽做好准备。这些准备工作充分、具体,不但有利于提

高工程的工期、质量,而且有利于降低工程造价。 四、应用实

例以某住宅的桩基础施工组织为例。某住宅楼长44.64米,

宽12.84米,因有地下室,需大开挖,共有56根桩,桩的密度很大,而

且东西方向的土质类别相差悬殊,东部为腐植土,且有地表水,

淤泥多。西侧虽有地下水,但土质较硬。施工人员、监理工程

师及建设单位经勘察现场,从重点的几个方面着手,不但降低了

工程造价,且提前完成桩基部分的施工十余天。 1.土方工程。

桩孔开挖时,在充分掌握地质报告的情况下,还应观察、分析、



判断实际的工程情况与地质报告是否完全相符。黏土或风化

岩土可不做护壁,对于杂土或松散土需随挖随打护壁,每节护壁

的长度以及壁厚、钢筋的布置等都应经济,避免不必要的浪费

。同时主管预算的人员应亲临现场,以免造成实际与图纸及相

关资料不符的局面,防止工程造价的不准确。 2.混凝土浇注的

施工方法。钢筋笼的制作,因地下土质不一,每个桩孔深度也不

一样。制作时应按着每个桩孔实际测量,然后下料制作。钢筋

笼的安放,因其长度、重量不一致,可分别采用人工或机械安放

。在安放时应防止旋转、弯曲,并要求对准孔位垂直缓下,避免

撞击孔壁,造成返工或重复倒土等现象。来源

：www.examda.com3.安全措施。人工挖孔桩具备很多优点,但

对开挖下井,以及下井检查却存在着危险因素。特别是回填杂

土工程,施工时必须提高警惕,为避免发生意外,除向施工人员

进行安全教育外,必须有安全保证措施,不要因小失大。如果发

生事故,不但给受害人造成身心的痛苦,还要多花钱,增加工程

成本。所以为保证工程的顺利进行,安全措施不容忽视。总之,

施工组织设计是建安工程的重要组成部分,它包含的组织措施

、技术措施、经济措施直接涉及工程成本,且直接影响工程的

进度质量。所以,施工组织设计的编制对工程造价具有十分重

要的影响。相关推荐：工程造价审计的常用方法 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
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