
如何约定施工合同中的预付款 PDF转换可能丢失图片或格式

，建议阅读原文
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4_BD_95_E7_BA_A6_E5_c41_65556.htm 在建设工程施工合同

中，工程预付款是指在工程开工前，发包方按当年预计完成

工程量造价总额的一定比例预先支付承包方的工程材料款，

其主要用于购买工程所需的材料和设备。从业主角度看，支

付工程预付款存在着一定的风险； 但从承包人角度看，如果

发包方完全不支付该款而要求承包方垫资，实际上也就是将

风险转移给了承包方，这对承包方来讲，是不能轻易答应的

。那么怎样才能合情合理地在施工合同中约定支付工程预付

款的条款呢？应注意以下几点： 工程预付款的额度 建筑工程

的预付款一般不宜超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）

工程工作量的50％但也不能低于30%，大量采用预制构件以及

工期在6个月以内的工程，可以适当增加比例。安装工程一般

不宜超过当年安装工程量的20％，安装材料用量较大的工程

可以适当增加。 工程预付款的扣回时间和方式 工程预付款应

在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时

扣回或折抵进度款。折回或折抵的方式与比例应在合同中明

确约定，如约定：“在完成年工程量总造价××％（以发包

方代表签字确认的工程量报告为准）后的每月里，按每月工

程进度款的××％扣回。在完成年工程量的××％扣完。” 

运用担保手段降低风险 工程预付款支付的时间一般不迟于约

定的开工日期前7天。为了能让工程预付款全部用于工程中而

不被挪作他用，防止承包方收到工程预付款后不能按时进场

施工，发包方可以在合同中约定由发包方对工程预付款的使



用情况进行监督的办法。比如，规定特定的查帐方式或要求

承包方提供购买材料的合同和发票等。另外如果支付的工程

预付款数额较大，双方还可以协商约定承包方接受工程预付

款的同时向发包方提供银行保函。当然，承包方也可以向业

主要求出具支付保函。 一般来说，承发包双方如果能按以上

三点要求，对工程预付款的数额及扣回方式进行合理约定，

并能够采取有效措施切实履行这些约定，发包人支付工程预

付款的风险和承包人被拖欠工程款的风险都是可以降低到合

理的程度。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
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