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7_A8_8B_E9_80_A0_E4_c56_89371.htm 第三节人、机、料定额

消耗量确定方法 来源：www.examda.com施工过程分类 (1)根

据施工过程组织上的复杂程度，可以分解为工序、工作过程

和综合工作过程。 (2)按照工艺特点，施工过程可以分为循环

施工过程和非循环施工过程两类。 (3)根据使用的工具设备的

机械化程度，施工过程又可以分为手动施工过程和机械施工

过程两类。 (4)按施工过程的性质不同，可以分为建筑过程、

安装过程和建筑安装过程。 3．施工过程的研究。 对施工过

程进行研究，是在施工过程分类的基础上进行的。对施工过

程的研究常常采用模型分析的方法。模型可分为实物模型、

图式模型和数学模型三种。其中图式模型是常用的基本方法

。 二、测定时间消耗的基本方法计时观察法 （一）计时观察

法的含义和步骤 计时观察法，是研究工作时间消耗的一种技

术测定方法。在机械水平不太高的建筑施工中得到较为广泛

的采用。 （三）计时观察方法来源：www.examda.com 对施工

过程进行观察、测时，计算实物和劳务产量，记录施工过程

所处的施工条件和确定影响工时消耗的因素，是计时观察法

的三项主要内容和要求。计时观察法种类很多，其中最主要

的有三种。 1．测时法。测时法主要适用测定那些定时重复

的循环工作的工时消耗，是精确度比较高的一种计时观察法

。有选择测时法和接续法测时两种 。 2．写实记录法。写实

记录法是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法。采用这

种方法，可以获得分析工作时间消耗的全部资料，是一种值



得提倡的方法。写实记录法按记录时间的方法不同分为三种

。 1）数示法写实记录； 来源：www.examda.com2）图示法写

实记录； 3）混合法写实记录。 3．工作日写实法。工作日写

实法，是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法。 工

作日写实法和测时法、写实记录法比较，具有技术简便、费

力不多、应用面广和资料全面的优点。在我国是一种采用较

广的编制定额的方法。 六、企业定额的用途和编制原则 建筑

安装企业安装定额一般称为施工定额。 （一）企业编制定额

的意义来源：www.examda.com 所谓企业定额，是指建筑安装

企业根据本企业的技术水平和管理水平，编制完成单位合格

产品所必需的人工、材料和施工机械台班的消耗量，以及其

他生产经营要素消耗的数量标准。施工定额是建筑安装企业

内部管理的定额，属于企业定额的性质。 作为企业定额，必

须具备有以下特点： (1)其各项平均消耗要比社会平均水平低

，体现其先进性。 (2)可以表现本企业在某些方面的技术优势

。 (3)可以表现本企业局部或全面管理方面的优势。 (4)所有

匹配的单价都是动态的，具有市场性。 (5)与施工方案能全面

接轨。来源：www.examda.com （三）企业定额的编制原则 1

、平均先进性原则； 2、简明适用性原则； 3、以专家为主编

制定额的原则；来源：www.examda.com 4、独立自主的原则

； 5、时效性原则； 6、保密原则。 （四）企业定额的编制方

法 编制企业定额最关键的工作是确定人工、材料和机械台班

的消耗量，计算分项工程单价或综合单价。 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


