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https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2006_E5_B9_B

4_E8_80_83_c56_89526.htm 建筑安装费中机械安拆费属于施工

机械使用费还是措施费？一般如何区分？ 大型机械的安拆费

进入措施费，小型机械的进入施工机械使用费，具体规定以

地方为准。如有些地区大界定大型机械为塔吊、打桩机、压

桩机、施工电梯、潜水钻孔机、喷粉桩或深层搅拌钻机、砼

搅拌站等，以上这些要计大型机械安拆费；履带式推土机、

起重机、挖掘机，柴油打桩机、塔吊、压路机、砼搅拌站、

压桩机、施工电梯、潜水钻孔机、喷粉桩或深层搅拌钻机、

轮筋钻机等这些要计大型机械场外运输费。这些费用要进入

措施费。其他机械属一般机械，其安拆及场外运输包括在直

接工程费中。 在关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的

通知（建标［2003］206号）中关于模板摊销量计算公式中补

损率是指什么，与施工损耗率有何不同？ 模板经使用就会磨

损，然后要对它进行修复、校正，方可达到原来的状态和具

有的功能，这就是补损。价值上等同于施工损耗率。 建设工

程合同中所指的日历天和工作日是一样的吗？ 一般工期是指

发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节

假日）计算的承包天数。工作日一般不包括法定节假日。 已

知一砖墙有4个1500*1800的窗，问砖砌平碹的工程量：（ ）A

：0.37M3，B：0.54，C：0.84，D：0.7 ，如何算？ 1.5 0.1

）*0.24*0.24*4=0.36864 。 学员问：一合同规定，每一分项工

程的工程量增减风险系数为10%，后因设计变更，工作E工程

量由此而300立方米增至360立方米。该工作原需5天完成，在



关键线路上，问能索赔几天。参考答案为（360-300）/300/5

天=1天。是否该为（360-330）/330/5天=0.5天。因为如果工程

量如为330立方米也应该在5天内完成。该增减系数不仅是价

格上的也是工期上的。 刘老师答：你的理解是正确的。 因下

大雨迫使基坑开挖暂停，是否能索赔。参考答案工期可以赔

费用不能赔，是否都不应该赔，因为不是异常不利气候。另

外大雨导致永久性道路冲坏，是否无论是普通大雨还是异常

不利气候都为甲方的责任。 大雨做为客观原因一般只能顺延

工期，不能索赔费用。提供包括道路通畅等三通一平工作是

业主的职责，业主应对其负责。 工作F是一项隐蔽工程，施

工完毕后乙方及时向甲方代表提出检查验收要求，但因甲方

代表未能在规定时间到现场检查验收，承包商自行检查后进

行了覆盖，事后甲方代表要求重新检验，进行了剥离检查。

检查结果不合格。该题答案为费用由乙方承担，但可以得到

工期补偿（该工作在关键线路上）。答案是否有误，应该为

工期费用都不能补偿？ 根据国内《建设工程施工合同示范文

本》通用条款规定，重新检验，检验不合格，承包人承担发

生的全部费用，工期不予顺延。 今年考题要按206号文取费程

序进行，本人对C>C0,CC0（C0为本地区原费用定额测算所

选典型工程材料费占人工费、材料费、和机械费合计的比例

）时，可采用以人工费、材料费、机械费合计为基数计算该

分项的间接费和利润。（二）当C C是指材料费占人工费、材

料费、机械费合计的比例，C0为本地区原费用定额测算所选

典型工程材料费占人工费、材料费、和机械费合计的比例。

注意是费用的比例，不是您所理解费用的合计。综合单价计

算的三种情况中，第一个是材料费大，以直接工程费为基数



。第二个是人机费合计大，以人机费为基数。但条件是C2003

年案例分析试题第3题：第一，第1问的综合费率是什么意思

？答案看不明白．题中不是已给出现场管理费率，企业管理

费率和利润率了吗，为什么答案所算的不一样呢？第二，第3

问的现金流量图是不是工期变成14个月了呢？而计划工作量

表中的第1，2，3月分别都为90万，为什么现金流量表中不标

出呢？题中说“经工程师审核后于第3个月末支付”，可这样

工期是不是改变了呢？也就是说前2个月施工单位虽完成了工

作量，而没有得到工程款，直到第3个月末才得到90万的工程

款．如果这样理解，那么也就是说到12月末，施工单位已完

成合同规定工作量，而还有最后2个月的工程款没有得到．请

问是不是这样理解呢？第三，第5问的单价调整是什么意思？

为什么不按75Ｘ460Ｘ（１-企业管理费率-利润率）算呢？ 综

合费率是指将分项的不同基数的管理费折算为同一计算基数

时的费率；注意现金流量图中出现第14月，是因为题干中交

待的每月工程款于第3个月末支付引起的；原因同上，注意当

月完成工作量与实际拿到工程款时间根据题中背景有个延迟

过程；单价调整即是根据合同约定，当单项工程量的变化幅

度超过合同约定的比率时，可对单价价进行调整，按常理：

活干的多，单价就要低一点，给买方优惠些，活干的少，单

价就要适当高一点。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com 


