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8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c59_91700.htm 一、 设计方案论证及

设计变更的处理（21-45） 1、项目总目标论证方法： 设计准

备阶段：监理工程师对建设单位提出的项目总投资、总进度

、总质量目标必须进行分析，论证其可行性。在确定的总投

资数限定下，分析论镇感想木的规模、设备标准、装饰标准

能否达到建设单位预期水平，进度目标能否实现；在进度目

标限定下，要满足建设单位提出的项目规模、设备标准、装

饰标准，估算总投资需多少。论证时应根据历史类似工程各

种指标和条件与本项目进行差异分析比较，并分析项目建设

中可能遇到的风险。 初步设计阶段：论证拟建工程项目在技

术上的可行性和经济上的合理性，并在此基础上正确拟定项

目的设计标准以及基础形式，结构、水、暖、电等各专业的

设计方案，并合理地确定总投资和主要技术经济指标。 初设

监理审核要点：侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合

总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标

准。 初设阶段应该是多方案比较选择的结果. 技术设计监理

审核要点：侧重于个专业设计是否符合预定的质量标准和要

求。 2、设计变更的处理（监理规范；书44-45） 1）处理工程

变更的程序：监理规范6.2.1 2）总监理工程师接到变更单后应

做的工作：监理规范6.2.1 3）处理工程变更应符合的要求：监

理规范6.2.2 4）监理工程师在办理设计变更时应注意的问题：

①应随时掌握国家政策法规的变化，特别是有关设计、施工

的规范、规程的变化，有关材料和产品的淘汰或禁用，将信



息尽快同志设计单位和建设单位，避免产生设计变更的潜在

因素。 ②加强对设计阶段的质量控制。施工图审查、施工图

节点做法的可施工性、各专业图纸会签 ③对建设单位和承包

单位提出的设计变更要进行统筹考虑，确定其必要性，同时

将设计变更对建设工期和费用的影响分析清楚并通报给建设

单位 ④严格控制设计变更的签批手续，以明确责任减少索赔

。（设计变更控制程序框图） 二、 影响工程质量的因素分析

（P3） 4M1E因素人、材料、机械、方法和环境（工程技术环

境、作业环境、管理环境及周边环境） 三、 施工质量检验内

容（P82-84） 四、 质量控制点的设置（62-64、76）（慧归质

量案例五六七） 1、质量控制点的概念：为了保证作业过程

质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。设置质

量控制点是保证达到施工质量要求的必要前提。 目的：进行

重点控制和预控 2、选择质量控制点的一般原则：选择保证

质量难度大的、对质量影响大的或是发生质量问题时危害大

的对象作为质量控制点。 ①施工过程中的关键工序或环节以

及隐蔽工程，例如预应力结构的张拉工序；钢砼结构中的钢

筋架立 ②施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或

对象，例如地下防水施工 ③对后续工程对对后续工序质量或

安全有重大影响的工序、部位或对象 ④采用新技术、新工艺

、新材料的部位或环节 ⑤施工上无足够把握的施工条件困难

的或技术难度大的工序或环节，如复杂曲线模板放样质量控

制点的设置位置表（书P63 表3-5） 3、作为质量控制点重点控

制的对象 A、人的行为 B、物的质量与性能：施工设备和材

料 C、关键的操作 D、施工技术参数 E、施工顺序 F、技术间

歇 G、新工艺、新技术、新材料的应用 H、产品质量不稳定



、不合格率高及易发生质量通病的工序 I、易对工程质量产生

重大影响的施工方法 J、特殊地基及特种结构其中：施工操作

和施工方法包括：C、D、E、F、I 4、见证点：实际上是质量

控制点，由于他的重要性或其质量后果影响程度不同于一般

质量点，所以在实施监督控制时的运作程序和监督要求与一

般质量控制点有区别。见证点的监理实施程序： A、承包单

位应在某见证点施工之前一定时间书面通知监理工程师 B、

监理收到通知后，应注明收到该通知的日期并签字 C、建立

应按规定时间到场见证 D、监理在规定时间不到场见证，承

包单位可以认为已获得监理默认。可有权进行该项施工 E、

如在此之前简历已倒过现场检查并将有关意见写在施工记录

上，则承包单位应在该意见旁写名他根据该意见已采取的改

进措施或写名他的某些具体意见 五、 隐蔽工程和施工质量验

收（105-116（慧归质量案例五六七八九） 1、隐蔽工程验收 1

）工作程序 ①隐蔽工程施工完毕，承包单位自检，自检合格

填写《报验申请表》报监理 ②监理受到申请先对质量证明资

料进行审查，并在合同规定时间内到现场检查，承包单位质

检员及相关施工人员同往 ③经现场检查，如符质量要求，监

理在《报验申请表》及工程检查证（或隐蔽工程检查记录）

上签字确认，准予承包单位隐蔽覆盖，进入下一道工序施工

；如现场检查发现不合格，监理签发：不合格项目通知“，

指令承包单位整改，整改自检合格再报监理复查 2、质量验

收合格规定 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
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