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https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_9B_91_E7

_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_92136.htm 本监理标段的监理工作

范围为工程承包合同范围内的所有项目，在工程实施过程中

工程量、工程规模调整或设计变更均属本监理范围。 监理服

务期：本标段范围内所有土建工程从前期准备到工程缺陷责

任期结束（缺陷责任期为24个月）来源：www.examda.com 本

监理标段的监理工作内容是：以监理依据为准绳，对该工程

施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资实行全

方位全过程监理。 一、施工准备阶段 建立明确的项目组织机

构和建立健全、严格的规章制度；明确总监、总监代表和监

理人员的岗位职责、分工，向业主递交总监授权书及向总监

代表书面授权；建立与业主正常的工作联系渠道。 按监理合

同规定配备齐全监理设施、各种检测，测量设施和仪器，监

理人员按投标承诺到位。 组织监理人员熟悉工程承包合同文

件，进行施工现场调查，对沿线地形、地物、水文地质情况

全面掌握。 审核并熟悉合同段内的设计图纸、说明及文件，

并将发现的问题和处置建议报业主。 参加同业主主持由监理

组织的交桩和设计交底工作，设计技术交底会会议纪要由监 

理出具，会审记录由各方确认；审查施工承包商提交的复测

资料，沿线测量标志复核无误。 根据施工承包合同审查承包

商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量

保证体系，核实进场项目负责人、技术负责人、主要管理人

员的资格及到位情况。 审查承包商工程分包单位的资质证书

、营业执照、安全生产许可证及有关资料，审查其分包合同



，认证其可行后，由总监审核并报业主审批。 配合业主审批

承包人总体实施性施工计划，施工机械、施工方案及施工工

艺、安全方案、审定施工现场总平面布置图。 主持审核承包

商的总体实施性施工组织设计及安全保证措施，无重大难点

或特殊的工程，一般由总监审批后实施，并报业主备案。 按

监理部制定的监理工作制度的规定，做好测量、量测工作的

业务协调与管理。 参加业主主持召开的第一次工地会议并负

责起草会议纪要。 审查承包商工地试验室的情况和其试验的

合法性，审核其人员资质。 来源：www.examda.com审批承包

商拟在工程使用的原材料的来源、数量和质量，并进行检验

；审查承包商为工程配备的施工机械（包括料场）是否满足

工程施工的要求。 审批承包商的混合料配合比设计和试验结

果；审查拟开工项目施工方案和技术措施；检查、核验承包

商的放样和测量数据。 审查承包商开工申请报告，对工程开

工前的各项准备工作进行全面的检查。如准备工作已达到要

求，按规定程序发布开工令，批准单项工程开工报告。 二、

施工阶段 *建立监理的检测工作体系，按照规定频率独立开展

监理的检测工作。对施工单位在施工过程中报送的施工测量

放线结果进行复验和确认，并按业主有关地铁测量管理规定

执行。 *审核承包商进入工地拟用于本工程的原材料、成套设

备的品质以及工艺试验和标准试验，见证取样。 *审查承包商

用于本工程的机械装备的性能与数量是否满足技术规范规定

的工程质量标准的要求。 *审查承包商实施本工程的施工方案

及主要方法或工艺是否符合技术规范的规定，是否按开工前

监理工程师批准的施工方案进行施工。 *检查施工中所使用的

原材料，混合料是否符合经批准的原材料的质量标准和混合



料的配合比要求。 *要求承包商按照合同条件、国家有关的工

程技术规范、标准和规程及监理程序进行施工；通过旁站、

巡视、检测、试验和对每道工序完工后进行严格的质量验收

、整体验收，合格后才能允许进行下道工序等手段，全面监

督、检查和控制工程质量。 *按业主发布有关管理办法和监理

工作制度建立计划、统计、验工计价和报表制度的有关规定

，履行其相关职责。 *审核承包商申报的年、季、月施工计划

是否适应工程项目和实际情况，是否满足业主提出的施工进

度要求，签署意见后报业主批准。 *监督工程进度，定期检查

承包商的工程进度计划，审查承包商的月、季报所报工程量

完成情况，对工程进度偏离总体施工计划及时提出调整意见

，并向业主汇报。 *认真做好工程质量、进度、投资的预控制

、过程控制和最终验收控制及其事故自理；发现和预测在施

工中可能缺陷的工艺或材料，及时提前发布预防和修补这些

缺陷的指示。 *协助业主对设计进度提出要求（需图计划），

对出图质量提出意见。 *监理部每月主持召开监理例会、进度

检查会，分别就施工进度和施工质量进行分析评述；并根据

承包商提出了的施工活动计划，安排监理人员进行监督、工

序检查、抽样试验、测量验收、计量测算、缺陷处理等施工

监理工作。如有特殊情况，由总监理工程师或总监代表决定

召开临时监理会议，研究解决办法。 *调查、处理工程质量缺

陷和事故。出现重大质量事故时，督促承包商按规定上报有

关部门。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com 


