

2011年软考信息系统管理工程师考试选择题精选（10）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_BD_AF_c99_239.htm 导读：本套试题针对性和实用性很强，非常方便考生复习。

#0000ff>点击查看此系列选择题精选

181. 控制图中的上下控制界线说明了什么？ A．客户要求 B．规范限度 C．过程偏差的可接受的范围 D．产品偏差的可接受的范围

182. 帕累托图（Pareto Charts）有助于项目经理：
A．集中于质量改进的最关键的问题 B．集中于激发思考 C．探索所希望的
未来结果 D．确定一个过程是否失控

183. 项目管理哪一个过程用到帕累托图（Pareto Charts）、流程图（Flowchart）、因果分析图（Cause And Effect Diagrams）？

A．计划 B．控制 C．执行 D．所有阶段
184. 马斯洛需要层次理论（Maslow's hierarchy of needs）的顶点被称为：
A．生理满足（Physiological satisfaction） B．达到生存需要

（Attainment of survival） C．交往的需要（The need for association） D．上述都不是

185. 对于冲突，现代的观点是：
A．冲突是不好的 B．冲突是由制造事端者引起的 C．应当避免冲突 D．冲突常常是有益的

186. 项目快要完成时客户想对工作范围作一大的变更。项目经理应该：
A．进行变更 B．将变更造成的影响通知客户 C．拒绝变更 D．向管理当局抱怨

187. 鱼刺图有助于：
A、究过去的结果 B、发思考、组织思路 C、确定过程是否失控 D、对问题进行排序

188. 一个公司在确定项目选择模式时，最重要的标准是：
A、功能 B、实用 C、使用简便 D、成本费用

189. 变更请求不能以下列哪种形式提出？
A、口头或书写 B、法律强制或自主决定 C、

正式或非正式 D、外部提出或内部提出 C 190 . 纠正措施是项目不同控制阶段的结果，也是项目计划的考虑因素，这是因为： A、要确保实现项目目标 B、采取措施确保每项工作都按时完成 C、完成信息反馈周期，确保对项目进行有效的管理 D、就某项风险事件进行有计划的应对 C 编辑推荐：
#0000ff>软件水平考试复习百日突破计划 #0000ff>计算机软考考试技巧 #0000ff>软件考试过程中的十大注意事项 热点推荐：
#0000ff>2011年上半年全国计算机软件水平考试报名时间和网址汇总 #0000ff>全国2011年计算机软件考试报名入口汇总 #0000ff>全国2011年计算机软件考试报名机构与联系方式汇总 #0000ff>2011年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试工作安排 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com