

2010年软考信息系统项目管理师单选强化习题及答案九 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_BD_AF_c99_350.htm 单选强化题一 单选强化题二 单选强

化题三 单选强化题四 单选强化题五 单选强化题六 单选强化题七 单选强化题八 单选强化题九 单选强化题十

1. 以下关于冲突的说法都正确，除了（ ）。 A. 冲突应该及早处理，并利用直接、合作的方式处理 B. 冲突解决不能采用惩戒措施 C. 冲突的来源包括资源匮乏、进度安排和个性 D. 首先应由团队成员负责解决相互间冲突 【答案】B

2. 以下说法都正确，除了（ ）。 A. 项目过程中进行绩效考核的目标在于重新确定角色和职责，提供反馈，制定个人培训计划 B. 项目绩效考核应该正式 C. 360度反馈也是项目绩效考核方法 D. 项目成员从其主管处获得反馈 【答案】B

3. 集中办公的说法都正确，除了（ ）。 A. 虚拟团队的使用不会减少集中办公的频率 B. 集中办公可以是临时性，也可贯穿项目始终 C. 集中办公可以培养项目团队的集体感 D. 集中办公地点也称为作战室 【答案】A

4. 在项目进行过程中，项目班子成员的人数从五人增加到九人会增加多少条沟通线路（ ）。 A. 10 B. 26 C. 36 D. 46 【答案】B

5. 沟通不良和未解决冲突预示着（ ）。 A. 项目错误复杂 B. 进度计划失败 C. 项目班子低效 D. 矩阵组织 【答案】C

6. 项目经理花在沟通上的时间占多少（ ）。 A. 50% B. 75%-90% C. 30% D. 40%-60% 【答案】B

7. 项目经理和项目团队的沟通最好应该（ ）。 A. 通过日进度报表 B. 通过审批过的文字表格 C. 通过口头和书面交流 D. 通过正式的管理等级体制 【答案】C

8. 沟通基本模型的关

键组件包括以下，除了（ ）。 A . 编码 B . 距离 C . 媒介 D . 干扰 【答案】 B

9 . 在人对人的沟通中，消息同时通过口头和非口头传送作为一个一般规则，通过非口头暗示传送的消息占多少比例（ ）。 A . 5%~15% B . 20%~30% C . 40%~50% D . 高于 50% 【答案】 D

10 . 以下的说法正确的是（ ）。 A . 项目沟通不应该发布坏消息 B . 沟通需求分析目的在防止干系人收到过多的信息 C . 沟通需求分析是沟通规划的依据 D . 沟通渠道总量是 $n(n-1)$ 【答案】 B

11 . 以下哪一项最能表现某个项目的特征（ ）。 A . 运用进度计划技巧 B . 整合范围与成本 C . 确定期限 D . 利用网络进行跟踪 【答案】 C

12 . 你作为一个项目经理要为政府建造一个保龄球运动的纪念碑这个纪念碑预期能够持续几个世纪在这种情况下，认为项目是暂时性的这种说法（ ）。 A . 不适合，因为这个项目需要的结果是持续的 B . 不适合要建造的产品 C . 认为项目团队将比本项目要长寿 D . 不适合，因为这个项目不是在短期内就可以完成的

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com