

2011年5月软考信息系统项目管理师考试上午试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B45\\_E6\\_9C\\_c99\\_596.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2011_E5_B9_B45_E6_9C_c99_596.htm) #0000ff> 百考试题2011年5月软考信息系统项目管理师真题汇总上午试题#0000ff> 上午题答案#0000ff> 试题、 #0000ff> #0000ff> 下午题答案#0000ff> 在线估分#0000ff> 答案交流#0000ff> 真题汇总#0000ff> 成绩查询2011年5月软考信息系统项目管理师考试上午试题 第1题 某异地开发的信息系统集成项目以程序流程图、数据流程图等为主要分析设计工具。由于用户身处异地，现场参与系统开发成本较高，因此项目组采用了先开发一个简化系统，待用户认可后再开发最终系统的策略。该信息系统集成项目的开发方法属于\_\_(1)\_\_。 A . 结构化方法与原型法的组合应用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)