

B级:IPMP国际项目管理认证考试试题七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022_B_E7_BA_A7_IPMP_E5_c41_149609.htm

试题7：（15分）为了进行费用管理与控制，需要制定一份项目的费用计划。若每项工作的费用都简化为两部分：人力资源费用和其它费用（材料、设备等）。项目管理人员对每项工作的其它费用进行了估计，估计值如表4所示。各类人员的小时工作量成本为：工程师：50元/时 程序员：100元/时

工作代号	工作名称	其它费用（千元）	人力资源费用（千元）	总费用（千元）	每周平均费用（千元/周）
A	现状分析	200			
B	需求分析	240			
C	总体设计	400			
D	详细设计	400			
E	软件开发环境准备	414			
F	数据库开发	1000			
G	系统运行硬件环境开发	1400			
H	用户输入功能代码开发	100			
I	用户查询功能代码开发	100			
J	主界面代码开发	102			
K	软件测试	100			
L	试运行	100			
M	修改完善	100			
N	交付验收	50			
	合计				

7.1（8分）请计算各项工作的人力资源费用及总费用，计算结果请填入表4，并至少给出一项工作的人力资源费用及总费用计算的过程。

7.2（2分）该软件开发项目的总成本为 千元。

7.3（5分）假设费用在时间上是均匀支付的，请计算每项工作每周需要支付的平均费用，计算结果请填入表4，并至少给出一项工作的周平均费用的计算过程。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com