

大连挂牌督办项目进度每月曝光一次 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022__E5_A4_A7_E8_BF_9E_E6_8C_82_E7_c41_149894.htm 日前，市政府督查室组成5个专项督查组分别对12个方面40个挂牌督办项目进行了跟踪督办，截至今年8月底，挂牌督办的40个项目总体进展顺利，部分项目已圆满完成，大部分项目取得阶段性成果或进入全面实施阶段。落实公开挂牌项目是政府对社会作出的郑重承诺，是接受社会各方面监督，加强政务公开的一项措施。为了充分调动、促进各相关部门加强项目落实，市政府将加大督办力度，保证挂牌项目圆满完成。记者昨日从市政府有关部门获悉，今后每月都将在新闻媒体上公布挂牌项目的进展情况。据介绍，根据政府工作报告的重点内容和今年确定的18件为民办实事，市政府确定了今年的40个挂牌督办项目，并实施公开挂牌督办制度。今年以来，大部分项目的责任单位都高度重视，积极组织项目实施，及时协调解决项目推进中存在的问题。截至8月末，在挂牌督办的40个项目中，发展规模化饲养小区、保护地建设及主干道维修3大项目已提前超额完成任务，农村地区实行免费义务教育、设立贫困孕产妇分娩点两项已提前完成，新建十五中项目已按时限完成，新建供热工程、西部通道、新椒金山隧道等6项已完成任务计划或工程总量的70%以上，27项正按照计划组织实施，菜市桥扩建工程未按期完成。市政府督查室在对40个挂牌项目进展情况跟踪督办的过程中也发现了一些问题：部分项目进度相对缓慢，有的项目“时间过半，任务未过半”，个别项目责任单位还存在工作不细、力度不够等问题。为全力

推动挂牌项目落实，广泛接受社会各方面监督，市政府要求挂牌项目责任单位要高度重视，加大项目推进力度，积极采取措施，确保各挂牌项目在规定时限内高效圆满完成。同时，市政府要求督查部门加大督查力度，采取听汇报、抽查、明查暗访等形式进行全程跟踪督办，每月对项目进展情况在新闻媒体公布，市政府还将聘请人大、政协督查员对已完成项目和部分在建项目进行视察。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com