

根据进度计划编制资金使用计划 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022__E6_A0_B9_E6_8D_AE_E8_BF_9B_E5_c56_149846.htm

建设项目的投资总是随着建设项目的进度分阶段、分期支出，在施工阶段就是随着各项工程的进展与完成来支付的，因此编制施工阶段资金使用计划就离不开施工进度计划，必须根据施工进度计划来编制资金使用计划。目前，承包人在编制施工进度计划时一般都采用网络计划技术，以网络图来表示施工进度计划，所以编制按时间进度的资金使用计划，也可以利用网络图进行。具体步骤如下：(1)分析网络图，计算各个时间参数；(2)将网络图转换为横道图；来源：www.examda.com (3)分解各单位工程造价，按分部分项工程划分编制资金使用计划；(4)计算并汇总各单位时段的投资额，按时间划分编制资金使用计划，并绘制时间---投资累计曲线(S型曲线)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com