

一级建造师建设工程项目投资估算与预算第17章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/153/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_153863.htm

- 一、单项选择题
- 1.根据国家规定,技术设计修正总概算是由()编制。 A.业主 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 E答案EB
- 2.下列不属于项目费用预算特征的是()。 A.控制性 B.相应性 C.计划性 D.约束性 【答案】B
- 3.施工过程中的临时建设费,属于()。 A.建筑安装工程概算 B.设备、工器具购置费 C.其他工程费用 D.预备费墨 【答案】C
- 4.我国营业税按行业类别的不同,而采用有差别的比例收税,建筑业采用的税率为() A.30% B.5% C 8% D.5%~8% 【答案】B
- 5.项目估算误差,在初步可行性研究阶段,应满足的误差范围为()。 A. $\pm 30\%$ B. $\pm 20\%$ C. $\pm 10\%$ D. $\pm 5\%$:fiE 【答案】B
- 6.在估算公式: $X=Y(c_2/c_1)^n C_f$ 中,n为() A.拟建项目投资额 B.拟建项目生产规模 C.增价系数 D.生产主见模系数 【答案】D
- 7.在工业企业流动资金的构成中,处于流通领域中自9流动资金不包括()。 A.成本资金 B.结算资金 C.储备资金 D.货币资金 【答案】C
- 8.建筑安装工程费用是由()构成。 A.人工费、材料费、施工机械使用费 B.直接工程费、间接费、利润、税金 c.直接工程费、间接费、法定利润、税金 D.直接费、间接费、计划利润、税金 【答案】C
- 9.否定或判断项目是否需要进行下阶段的工作的是()。 A.项目规划 B.项目建议书 C.详细可行性研究 D.评估审查量 【答案】B
- 10.某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款1300万,贷款情况为z第一年,300万元. 第二年,600万元第三年,400万元。 年利率为例,则建设期计算利息后的建设成本为() A.1412 B.1426 C.1468 D.1480 【答案】B
- 二、多项

选择题 1.下列属于费用估计方法的有() A.类比估计法 B.分项比例法 C.参数模型法 D.自上而下法 E.自下而上法 【答案】A、C、D、E 2.设计概算的内容由()等部分组成。 A.项目总概算 B.单项工程综合概算 C.竣工决算 D.设备及安装工程概算 E.其他工程和费用概算 【答案】A、B、D、E 3.项目总投资是创办项目的总收入,它包括() A.固定资产投资 B.固定资本投资 C.流动资本投资 D.流动资金投资 【答案】A、D、E 4.在投资建设施工企业流动资金的组成中,成品资金体现在() A.产成品 B.在制品 C.劳保产品 D.建筑产品 E.外购商品 【答案】A、D 5.估算项目投资的主要依据有()。 A.项目建议书 B.工程项目一览表 C.当地材料预算价格 D.可行性研究报告 E.银行贷款利息率 【答案】A、B、C、E

100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com