

一级建造师工程经济模拟试题及答案(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/153/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_153990.htm

一、单项选择题 1.建设工程项目管理是落实（ ）的基本形式和方法。 A.连续性的投资活动 B.间断性的投资活动 C.一次性投资活动 D.多次性投资活动 「答案」 C 2.无论何种建设工程项目，都必须完整经过投资前期、（ ）和建成投产期三个阶段。 A.投资中期 B.投资建设期 C.投资后期 D.投资完成期 「答案」 B 3.项目投资影响的四因素模式，把建设工程项目投资控制分为四种类型，其中第一种类型作用为（ ）。 A.是对项目各阶段技人要素（非工作本身需要的）投资成本的控制 B.是对项目各阶段工作本身所需投资费用的控制 C.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到控制总投资费用的目的 D.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到提高投资效益（或使用功能）的目的 「答案」 B 4.建成投产期主要包括项目的总结评价、（ ）、资金回收三个环节。 A.实现生产经营目标 B.建设工程项目选址 C.制定年度建设计划 D.生产准备 「答案」 A 5.一个国家、地区或者银行投资建设的各个项目，按照自身运动的客观规律，顺次经过投资建设过程的各个阶段，直到竣工投产达到预期目标，收回投资，再投资于新的项目的过程，叫（ ） A.建设工程项目周期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期 「答案」 A 6.技术周期（ ）产品周期。 A.等于 B.快于 C.慢于 D.以上几个答案都不对 「答案」 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com