

2004一级建造师试卷建设工程项目管理五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2004_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_154003.htm

- 21、建设工程项目决策阶段策划的基本内容有（ ）。 A．建设环境和条件的调查与分析 B．项目建设目标论证与项目定义 C．与项目决策有关的组织、管理和经济方面的论证与策划 D．与项目决策有关的技术方面的论证与策划 E．项目实施的环境与条件的调查和分析
- 22、建设工程项目实施阶段策划的基本内容是（ ）。 A．项目实施的环境和条件的调查与分析 B．项目决策的风险分析 C．项目目标的分析和再论证 D．项目实施的组织策划 E．项目实施的管理策划
- 23、建设工程项目的风险类型有（ ）。 A．组织风险 B．经济与管理风险 C．工程环境风险 D．技术风险 E．投资风险
- 24、从事工程建设监理活动，应当遵循的准则是（ ）。 A．公平 B．守法 C．诚信 D．公正 E．科学
- 25、在国际上，项目经理的地位和作用特征包括（ ）。 A．项目经理是其上级任命的一个项目管理班子的负责人（领导人），但它并不一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人 B．它的任务仅限于从事项目管理工作，其主要任务是项目目标的控制 C．它的任务不止从事项目管理工作，还从事咨询顾问工作 D．在有些文献中明确界定，项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位 E．它是一个组织系统中的管理者，至于它是否有人事权、财权和物资采购权等管理权
- 26、以下说法正确的是（ ）。 A．我国的建设工程监理属于国际上承包商项目管理的范畴 B．监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的有偿技术服务 C．工作

流程图服务于工作流程组织，它用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系 D。如果两个单位之间有合同关系，在合同结构图中用双向箭杆联系 E。在项目管理的组织结构图中，如果两个单位之间有管理指令关系，则用单向箭杆联系

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com