

2004一级建造师试卷建设工程项目管理一 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2004_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_154019.htm

2004年度全国一级建造师执业资格考试试卷建设工程项目管理中华人民共和国人事部人事考试中心制二 五年一月应考人员注意事项本试卷科目代码为“3”，请将此代码填涂在答题卡“科目代码”相应的栏目内，否则，无法评分。全卷100题，连续编号。请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。在试卷上作答无效。

一、单项选择题（共70题，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．项目的核心任务是（ ）。 A．环境管理 B．信息管理 C．目标控制 D．组织协调

2．向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（ ） A．政府主管部门 B．质量监督机构 C．项目法人 D．项目总承包方

3．我国《建筑法》规定，（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围 A．全国人大常委会 B．国务院 C．各级地方政府 D．县级以上建设行政主管部门

4．建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个 A．1 B．2 C．3 D．4

5．工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）关系 A．合同 B．经济 C．逻辑 D．指令

6．项目管理最基本的方法论是（ ） A．项目目标的策划 B．项目目标的动态控制 C．项目管理的目标 D．项目管理的信息化

7．在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（ ）措施 A．组织 B．合同 C．经济 D．技术

8．在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负

有全面管理责任的是（ ） A．项目总监理工程师 B．派驻施工现场的业主代表 C．施工企业项目经理 D．施工现场技术负责人

9．取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目经理，应由（ ）决定 A．政府主管部门 B．业主 C．施工企业 D．行业协会

10．施工企业人力资源管理的任务包括（ ） A．团队建设 B．信息发布 C．变更控制台 D．沟通规划

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com