

2006年建造师考试指导之项目管理复习题四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c54_154038.htm

单选题 1. 对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。
A. 项目管理职能分工表 B. 项目管理任务分工表 C. 项目工作流程图 D. 项目结构图
2. 如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其（ ）方面存在的问题。
A. 技术 B. 合同 C. 经济 D. 组织
3. 在合同结构图中，如果两个单位之间有合同关系，则用（ ）联系。
A. 单向箭杆 B. 双向箭杆 C. 直线 D. 虚线
4. 反映业主方和项目各参与方之间的合同关系可以用（ ）。
A. 项目结构图 B. 合同结构图 C. 管理任务分工表 D. 工作流程图
5. 通过合同结构图可以清晰地了解项目各参与方的（ ）关系。
A. 工作职责 B. 工作流程 C. 合同组织 D. 指令关系
6. 进度控制工作流程图反映进度控制组织系统中各项工作之间的（ ）关系。
A. 信息 B. 指令 C. 流程 D. 逻辑
7. 反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的是（ ）。
A. 组织结构模式 B. 任务分工表 C. 项目结构图 D. 工作流程图
8. 在项目管理的组织结构图中，如果两个单位之间有管理指令关系，则用（ ）联系。
A. 单向箭杆 B. 双向箭杆 C. 直线 D. 虚线
9. 项目质量、进度、投资控制编码的基础是（ ）及其编码。
A. 项目合同图 B. 项目信息图 C. 项目物资采购图 D. 项目结构图
10. 项目结构图描述的是（ ）之间的关系。
A. 工作部门 B. 工作人员 C. 工作对象 D. 工作单位

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com