

一级建造师2006年工程经济练习题（五）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_154046.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154046.htm)

第一章 建设工程项目建设周期 一、单项选择题 1.建设工程项目管理是落实（ ）的基本形式和方法。 A.连续性的投资活动 B.间断性的投资活动 C.一次性投资活动 D.多次性投资活动 「答案」C 2.无论何种建设工程项目，都必须完整经过投资前期、（ ）和建成投产期三个阶段。 A.投资中期 B.投资建设期 C.投资后期 D.投资完成期 「答案」B 3.项目投资影响的四因素模式，把建设工程项目投资控制分为四种类型，其中第一种类型作用为（ ）。 A.是对项目各阶段投入要素（非工作本身需要的）投资成本的控制 B.是对项目各阶段工作本身所需投资费用的控制 C.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到控制总投资费用的目的 D.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到提高投资效益（或使用功能）的目的 「答案」B 4.建成投产期主要包括项目的总结评价、（ ）、资金回收三个环节。 A.实现生产经营目标 B.建设工程项目选址 C.制定年度建设计划 D.生产准备 「答案」A 5.一个国家、地区或者银行投资建设的各个项目，按照自身运动的客观规律，顺次经过投资建设过程的各个阶段，直到竣工投产达到预期目标，收回投资，再投资于新的项目的过程，叫（ ） A.建设工程项目周期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期 「答案」A 6.技术周期（ ）产品周期。 A.等于 B.快于 C.慢于 D.以上几个答案都不对 「答案」B 7.项目规划设计阶段的基本特征是（ ）和技术的双重性。 A.设计 B.费用 C.智力 D.决策 「答案」C 8.项目施工阶段的投入包括

两方面：一是（ ），二是建筑施工要素的投入。 A.料费 B.建筑施工人员的工作报酬 C.项目论证分析人员的工作报酬 D.建设用地费鹏在Ja 「答案」 B 9.项目施工阶段的基本特征是资金和（ ）的双重性。 A.劳动 B.费用 C.智力 D.决策叫疆 「答案」 A 10.一种产品从设计、批量生产投入市场，到逐步不适应消费者需要，被新产品淘汰的1过程，叫（ ）。 A.项目周期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期噩 「答案」 C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)