

建设项目周期的概念和各阶段对投资的影响 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c54\\_154147.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c54_154147.htm)

一、单项选择题 1. 在建设项目周期的决策阶段中，可行性研究是( )的最重要的一个环节。 A. 决定项目投资与否 B. 决定项目投资意向 C. 决定项目是否立项 D. 解决项目选择问题 2. 在建设项目周期的决策阶段中，项目建议书是( )的书面表达。 A. 决定项目投资与否 B. 投资机会分析结果 C. 决定项目是否立项 D. 解决项目选择问题 3. 建设工程项目决策阶段可行性研究中，其核心内容是( )。 A. 建设项目投资估算 B. 建设项目筹资决策 C. 建设项目经济评价 D. 市场分析与销售战略 4. 作为建设项目投资决策的基础，为建设项目决策提供技术、经济、社会方面评价提供依据的是( )。 A. 投资机会研究 B. 初步可行性研究 C. 技术、经济可行性研究 D. 全面审核和评估 (www.100test.com考试大建造师) 5. 建设工程项目设计阶段有初步设计、技术设计和施工图设计，其顺序为( )。 A. 初步设计、技术设计和施工图设计 B. 初步设计、施工图设计和技术设计 C. 技术设计、初步设计和施工图设计 D. 技术设计、施工图设计和初步设计 6. 建设工程项目施工阶段的工作内容包括：施工组织设计、生产准备、施工过程，其工作顺序为( )。 A. 施工组织设计 生产准备 施工过程 B. 施工组织设计 施工过程 生产准备 C. 生产准备 施工组织设计 施工过程 D. 生产准备 施工过程 施工组织设计 7. 在施工阶段中，主要应由投资者承担的工作是( )。 A. 竣工验收 B. 施工组织设计 C. 生产准备 D. 施工准备与过程 8. 建

设工程项目周期各阶段中，对项目投资起决定性影响的是( )。

A．投资项目决策阶段 B．投资项目设计阶段 C．投资项目施工阶段 D．投资项目终结阶段

9．投资项目周期中，决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排列，其次序为( )。

A．决策结果 设计文件 投资产品 B．决策结果 投资产品 设计文件 C．设计文件 投资产品 决策结果 D．投资产品 决策结果 设计文件

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)