

1F421010掌握水利工程建设程序的主要内容 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_1F421010_E6_8E_c54_154148.htm

复习要点 1. 水利工程建设程序 2. 施工准备阶段的主要工作内容 3. 建设实施阶段的主要工作内容 4. 建设项目管理 “ 三项 ” 制度

一 单项选择题 1. 水利建设项目的立项过程包括：（ ） A. 可行性研究报告 B. 可行性研究报告、初步设计 C. 项目建议书、可行性研究报告 D. 项目建议书、可行性研究报告和初步设计

2. 大型灌区节水改造工程就其功能和作用来分属于（ ） A. 公益性项目 B. 经营性项目 C. 准公益性项目 D. 准经营性项目

3. 水利基本建设项目根据其建设规模和投资额分为（ ） A. 大型和小型 B. 大型和中小型 C. 大中型和小型 D. 大型、中型和小型

4. 水利建设项目初步设计概算精度的要求是（ ） A. 原则上初步设计静态总投资不得突破已批准的可行性研究报告估算的静态总投资 B. 原则上初步设计动态总投资不得突破已批准的可行性研究报告估算的动态总投资 C. 原则上初步设计动态总投资不得突破已批准的可行性研究报告估算的静态总投资 D. 原则上初步设计静态总投资不得突破已批准的可行性研究报告估算的动态总投资

5. 若水利建设项目初步设计静态总投资突破已批准的可行性研究报告估算的静态总投资则（ ） A. 重新编制可行性研究报告并按原程序报批 B. 视超过的投资额度来确定 C. 提出专题分析报告 D. 重新编制初步设计

6. 按《水利工程建设程序管理规定》的要求，水利工程建设程序的最后一环为（ ） A. 竣工验收 B. 生产准备 C. 生产运行 D. 项目后评价

7. 施工准备进行的必要条件不是（ ） A. 初步设计已经批准 B. 施工承包商已确定 C. 已办

理报建手续 D.有关土地使用权已经批准 8.主体工程开工的必要条件不是 () A.施工承包商已确定 B.年度建设资金已落实 C.施工图设计满足主体工程施工要求 D.物资供应商已确定 9.水利工程质量由 () 负全面责任 A.施工承包商 B.项目法人 (或建设单位) C.监理单位 D.质量监督机构 10.建设项目管理三项制度指 () A.项目法人制、合同管理制、招标投标制 B.项目法人制、建设监理制、招标投标制 C.项目法人制、合同管理制、建设监理制 D.建设监理制、招标投标制、合同管理制 11.水利工程建设程序一般分为: () A.项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备 (包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。 B.项目建议书、可行性研究报告、初步设计 (包括招标设计)、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。 C.项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备 (包括招标设计)、建设实施、竣工验收、后评价等阶段。 D.项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备 (包括招标设计)、建设实施、竣工验收。 12.关于初步设计,下列说法错误的是: () A.初步设计任务应选择有相应资格的设计单位承担 B.其静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资在15%以上时,要对工程变化内容和增加投资提出专题分析报告 C.初步设计报告经批准后,主要内容不得随意修改或变更 D.在建设标准和概算范围内,一般非重大设计变更、生产性子项目之间的调整,有主管部门批复即可。 13.前期工作一般情况下是指 () 阶段 A.项目建议书 B.项目建议书、可行性研究报告 C.项目建议书、可行性研究报告、初步设计 D.可行性研究报告、初步设计。 14.水利工程建设项目按其功能

和作用分为（ ）三类 A. 公益性、准公益性和经营性 B. 公益性、投资性和经营性 C. 公益性、经营性和准经营性 D. 公益性、准公益性和投资性。 15.可行性研究报告经批准后，在主要内容上有重要变动，（ ） A. 可在初步设计时一并批复 B. 应经过水行政主管部门同意 C. 应经过主管机关复审同意 D. 应经过原批准机关复审同意。 16.批准初步设计后，一般非重大设计变更、生产性子项目之间的调整，有（ ）批准 A. 项目法人 B. 主管部门 C. 主管机关 D. 原批准机关 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com