

建造师考试模拟试题-项目管理答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E5_BB_BA_E9_80_A0_E5_B8_88_E8_c54_154149.htm 第01题 试题答案：A
考点 考点1：1Z201011 建设工程项目管理的类型；请参见书中 1Z201011 建设工程项目管理的类型 第02题 试题答案：B
考点 考点2：1Z201012 业主方项目管理的目标和任务；请参见书中 1Z201012 业主方项目管理的目标和任务 第03题 试题答案：A
考点 考点10：1Z201031 组织论的基本内容；请参见书中 1Z201031 组织论的基本内容 第04题 试题答案：B
考点 考点10：1Z201031 组织论的基本内容；请参见书中 1Z201031 组织论的基本内容 第05题 试题答案：C
考点 考点13：1Z201034 项目管理的组织结构图；请参见书中 1Z201034 项目管理的组织结构图 第06题 试题答案：B
考点 考点18：1Z201041 建设工程项目管理规划的概念；请参见书中 1Z201041 建设工程项目管理规划的概念 第07题 试题答案：B
考点 考点22：1Z201052 设计任务委托的模式；请参见书中 1Z201052 设计任务委托的模式 第08题 试题答案：B
考点 考点25：1Z201055 物资采购的模式；请参见书中 1Z201055 物资采购的模式 第09题 试题答案：D
考点 考点27：1Z201062 应用动态控制原理控制进度的方法；请参见书中 1Z201062 应用动态控制原理控制进度的方法 第10题 试题答案：B
考点 考点41：1Z201122 建设工程项目决策阶段策划的基本内容；请参见书中 1Z201122 建设工程项目决策阶段策划的基本内容 第11题 试题答案：D
考点 考点48：1Z202021 施工成本计划的编制依据；请参见书中 1Z202021 施工成本计划的编制依据 第12题 试题答案：D
考点 考点57

: 1Z202041 施工成本控制的依据 ; 请参见书中 1Z202041 施工成本控制的依据 第13题 试题答案 : C 考点 考点58 : 1Z202042 施工成本控制的步骤 ; 请参见书中 1Z202042 施工成本控制的步骤 第14题 试题答案 : A 考点 考点61 : 1Z202045 施工成本分析的方法 ; 请参见书中 1Z202045 施工成本分析的方法 第15题 试题答案 : B 考点 考点61 : 1Z202045 施工成本分析的方法 ; 请参见书中 1Z202045 施工成本分析的方法 第16题 试题答案 : D 考点 考点62 : 1Z203011 建设工程项目进度控制的含义和目的 ; 请参见书中 1Z203011 建设工程项目进度控制的含义和目的 第17题 试题答案 : D 考点 考点64 : 1Z203013 建设工程项目进度计划系统的概念 ; 请参见书中 1Z203013 建设工程项目进度计划系统的概念 第18题 试题答案 : A 考点 考点64 : 1Z203013 建设工程项目进度计划系统的概念 ; 请参见书中 1Z203013 建设工程项目进度计划系统的概念 第19题 试题答案 : A 考点 考点65 : 1Z203021 横道图进度计划的编制方法 ; 请参见书中 1Z203021 横道图进度计划的编制方法 第20题 试题答案 : D 考点 考点66 : 1Z203022 工程网络计划的类型和应用 ; 请参见书中 1Z203022 工程网络计划的类型和应用 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com