

考试大整理建设工程项目估算试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154538.htm 3.5 建设工程项目估算

来源：www.examda.com 一、单项选择题 1．从构成角度来讲，建设工程项目估算的内容包括()。 A．项目从筹建、设计到施工的全部费用 D．项目从设计到施工的全部费用 C．项目从设计、施工到竣工投产的全部费用 D．项目从筹建、设计、施工到竣工投产所需的全部费用 2．建设工程项目投资控制的最高限额是指经批准的()。 来源：www.examda.com A．项目建议书中的投资估算 B．可行性研究报告中的投资估算 C．设计概算 D．修正概算 3．在项目建议书阶段，投资估算的作用是()。 A．项目主管部门审批建议书的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用 B．项目投资决策的重要依据 C．控制项目预算 D．优选设计单位及设计方案 4．建设项目可行性研究阶段的投资估算可用于()。 A．作为制订建设贷款计划的依据 B．作为编制施工图预算的依据 C．作为施工索赔的依据 D．作为工程结算的依据 5．项目详细可行性研究阶段的投资估算误差率范围为()。 A． $\pm 5\%$ B． 10% C． 20% D． 30% 6．研究分析项目投资经济效果的重要阶段是()。 A．项目建议书阶段 B．项目可行性研究阶段 C．毛估阶段 D．粗估阶段 7．某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了2.5倍。设生产能力指数为0.6，价格调整系数为1，则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额将增加()倍。 A．1.733 B．1.275 C．0.733 D．0.275 8．用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目的生产能力与已建的同类项目

生产能力的比值应有一定的限制范围，一般比值在()倍以内估算效果较好。 A . 50 B . 40 C . 20 D . 10

二、多项选择题 来源：www.examda.com

1 . 运用比例估算法进行投资估算，其计算基数有()。 A . 拟建项目或装置的设备费 B . 拟建项目或装置的设备安装费 C . 拟建项目中主要的、投资比重较大的工艺设备的投资 D . 拟建项目中投资比重较大的建安工程费 E . 类似项目的设备费

2 . 建设工程项目常用的估算方法有()等。 A . 生产能力指数法 B . 且资金周转率法 C . 比例估算法 D . 综合指标投资估算法 E . 扩大比例法

3 . 估算工作按投资决策过程的进展可分为()。 A . 投资机会研究阶段的投资估算 B . 项目建议书研究阶段的投资估算 C . 初步可行性研究阶段的投资估算 D . 详细可行性研究阶段的投资估算 E . 初步设计阶段的投资估算

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com